


# Dolina Baryczy


— blisko przyrody

[www.nasza.barycz.pl](http://www.nasza.barycz.pl)



# Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022

**Wspieramy TWOJĄ przyszłość  
w Dolinie Baryczy**



**Warsztat refleksyjny**  
dotyczący realizacji LSR i działalności  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  
Jawor, 26.02.2019 r.

WIĘCEJ informacji na:

[www.nasza.barycz.pl](http://www.nasza.barycz.pl) | [www.projekty.barycz.pl](http://www.projekty.barycz.pl)



**LOKALNA  
STRATEGIA  
ROZWOJU  
2016-2022**

**PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY**

## Program spotkania:

- |              |   |
|--------------|---|
| 10.05 -12.00 | Warsztat refleksyjny<br>(realizacja rzeczowa i finansowa) |
| 12.00 -12.15 | Przerwa kawowa  |
| 12.15 -14.20 | Warsztat refleksyjny<br>(realizacja jakościowa)           |
| 14.30        | Obiad   |

# Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022



## UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

NR 00003-6933-UM0120016/15 zawarta w dniu 17 maja 2016

LGD zobowiązuje się m.in. do:

- 1) osiągnięcia wynikających z LSR celów i wskaźników**
- 2) świadczenia przez pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność
- 3) ogłaszania naborów wniosków zgodnie z harmonogramem
- 4) stosowania procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

## Zobowiązania LGD c.d.

- 5) LGD zobowiązuje się do monitorowania realizacji LSR, w szczególności poprzez:
- a) monitorowanie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć,
  - b) opracowanie i udostępnienie beneficjentom w szczególności na stronie internetowej LGD formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania i ewaluacji realizacji LSR,
  - c) składanie Zarządowi Województwa do dnia do ostatniego dnia lutego każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR,
  - d) przeprowadzanie ewaluacji związanych z LSR zgodnie z procedurą określoną w LSR

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR

- Poprzedzone całorocznym monitoringiem całości zagadnień związanych z wdrażaniem LSR
- **Wskazuje stan realizacji wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania (finansowy i rzeczowy postęp)**
- **Wskazuje efekty ewaluacji wewnętrznej, której głównym narzędziem jest ankieta ewaluacyjna oraz warsztat refleksyjny**
- Ankieta ewaluacyjna pozwala uzyskać informacje dot. postrzegania LGD wśród głównych interesantów, a zwłaszcza wnioskodawców, wyniki badania stanowią materiał wyjściowy do przeprowadzenia
- Warsztatu refleksyjnego, dzięki któremu możliwa jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów i zmian w otoczeniu LSR

# Wspólna Marka Doliny Baryczy

**SIŁA, która przyciąga turystę  
właśnie do tego jednego  
miejsca, mimo że do wyboru  
ma inne podobne.**

*Juliet Golden (2008)*



- Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej przyjaznej środowisku
- Aktywizacja gospodarcza
- Promocja regionu, przyrody, kultury, kuchni
- Czynna ochrona przyrody przy udziale mieszkańców
- Aktywizacja społeczna na rzecz rozwoju małych społeczności



**SZKOLIMY DORADZAMY FINANSUJEMY**

**Cel 1 Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy**



**Osoby fizyczne Przedsiębiorcy Rybacy**



**Cel 2 Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy**



**Osoby fizyczne NGO JSFP**

**Marka Dolina Baryczy**



# Lokalna Grupa Działania LGD



Strategia **Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR** dla Doliny Baryczy na lata **2016 – 2022** **Ustawa o RLKS**



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO



# Budżet LSR

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (PLN)					Razem EFSI [zł]
	PROW [zł]	RPO		PO RYBY [zł]	Fundusz wiodący [zł]	
		EFS	EF RR			
Realizacja LSR	<b>11 000 000</b>	-	-	<b>10 584 000</b>	-	<b>21 584 000</b>
Współpraca	220 000	-	-	216 000	-	436 000
Koszty bieżące Aktywizacja	2 850 000	-	-	-	2 850 000	2 850 000
<b>Razem</b>	<b>14 070 000</b>	-	-	<b>10 800 000</b>	2 850 000	<b>24 870 000</b>

Cel ogólny	<b>1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia.</b>		<b>2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy.</b>	
Cel szczegółowy	<b>1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego.</b>	<b>1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości</b>	<b>2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców.</b>	<b>2.2 Rozwój kompleksowej i atrakcyjnej oferty obszaru.</b>
Przedsięwzięcie	<b>1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru.</b>	<b>1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru.</b>	<b>2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru.</b>	<b>2.2.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Baryczy.</b>
Formy wsparcia	<i>Konkurs</i>	<i>Konkurs</i>	<i>Grant: Edukacja dla Doliny Baryczy, Projekt współpracy</i>	<i>Projekt współpracy Projekt własny (6 edycji): DBP, EDU</i>
Przedsięwzięcie	<b>1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich.</b>	<b>1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.</b>	<b>2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.</b>	<b>2.2.2 Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru.</b>
Formy wsparcia	<i>Konkurs</i>	<i>Konkurs</i>	<i>Konkurs NGO/Publiczne Grant: Działaj dla Doliny Baryczy,</i>	<i>Konkurs – turystyka (NGO/Publiczne), Projekt własny : szlaki</i>
Przedsięwzięcie		<b>1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców.</b>	<b>2.1.3 Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego.</b>	<b>2.2.3 Wzmocnienie rybackiego potencjału obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.</b>
Formy wsparcia		<i>Konkurs</i>	<i>Grant: Ryba wpływa na ... w Dolinie Barszcy Projekty własne – 6 edycji Dni Karpia Projekt współpracy</i>	<i>Konkurs - turystyka (NGO/Publiczne) Projekt własny: szlaki</i>

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

1. **Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?**
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Realizacja rzeczowa i wyjątkowy rok 2018 ....


- Środki i działania podzielone w LSR na 3 okresy, tzw. kamienie milowe
- **I kamień milowy - 2018 - badanie osiągnięcia wskaźników produktu dla okresu 2016-2018**
- **Warunek - podpisane umów** (ilościowo i kwotowo)
- W przypadku nie spełnienia **sankcja**- obcięcie budżetu w LSR
- W przypadku wysokiego spełnienia – **nagroda**

**PO RiM** o braku środków, **PROW** – nieprzystępuje

### Zapisy umowy :

- LGD osiągnęło wymagany poziom wskaźników (jako jedna z 5-u na 19 grup)
- Wskaźniki= problem całej Polski
- Złagodzenie zapisów w umowie ramowej i aneksy na początku 2019 r.
- **Wcześniej każdy produkt na 40%, teraz 40% każdy lub 60% średniej**

Program	PROW	PORIM	Suma	Warunki
<b>Realizacja LSR - PLAN</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 584 000</b>	<b>21 584 000</b>	min. 60% wykorzystanych środków LSR na lata 2016-2018
I kamień milowy 2016-2018	5 666 000	7 474 000	13 140 000	Plan
	5 248 415,8	4 938 819,2	10 187 235	Realizacja po podpisanych umowach
	<b>92,63%</b>	<b>66,08%</b>	<b>78%</b>	<b>%</b>
II kamień milowy 2018- 2021	10 807 000	10 389 000,	21 196 000,	Plan, min. 70% wykorzystanych środków na lata 2016-2021
	500 000	1 682 480	2 227 690,70	Realizacja po wypłaconych środkach
	<b>4,63%</b>	<b>16,19%</b>	<b>10,51%</b>	<b>%</b>
III kamień milowy 2021- 2023	193 000	195 000	388 000	Brak warunków





# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA OPERACJE WŁASNE – „Nowość”



- Koło zamachowe LSR.
- Angażują wszystkich partnerów.
- Innowacyjne rozwiązania.
- Pozwalają zamierzyć realizację celów.

# Dni Karpia w Dolinie Baryczy

**DNI KARPIA**



**DOLINA BARYCZY**

Cykl wydarzeń  
promujących produkty,  
usługi oraz szeroką  
ofertę turystyczną  
obszaru Doliny Baryczy  
za pomocą  
sztandarowego  
produktu jakim jest  
**karp.**

# Historia i cel Dni Karpia:

## **Cykl wydarzeń realizowany od 2006 r.**

- 2006 – 6 wydarzeń
- 2018 – 62 wydarzania

## **Cel:**

- Aktywizacja i promocja rybactwa
- Współpraca i promocja oferty oraz walorów turystycznych.
- Tworzenie oferty dla mieszkańców i turystów

## **Adresaci (partnerzy) :**

- Przedsiębiorcy turystyczni
- Samorządy, podmioty publiczne , NGO
- Partnerzy w promocji



# Zadania LGD związane z koordynacją Dni Karpia:

- Opracowanie programów wydarzeń –warunki współpracy w promocji (informator, dystrybucja materiałów, gadżetów).
- Monitorowanie jakości wszystkich wydarzeń w ramach systemu biletowania (za gadżety).
- Poszukujemy partnerów.
- Współpracujemy z mediami w zakresie promocji cyklu.



# Współpraca i promocja Dni Karpia:

- Serwis [www.dnikarpia.barycz.pl](http://www.dnikarpia.barycz.pl), jako wskaźnik zainteresowania ofertą obszaru. Ilość odston:
- 2017 - 15 857
- 2018 - 23 502 (7 645)

## Wydarzenia:

- Plenerowe
- Aktywne
- Edukacyjne
- Gastronomiczne
- Zawody wędkarskie
- Towarzyszące :
- ✓ *Konkurs Mistrz Karpia*
- ✓ *konferencje prasowe*
- ✓ *wystawy*

dnikarpia.barycz.pl



Jesteś tutaj: » Strona Główna

PROGRAM 2018							Znajdź wydarzenie				
wrzesień 2018		październik 2018		listopad 2018		Zobacz co się dzieje		Zobacz co się dzieje		» Wyszukiwanie zaawansowane	
Pon	Wt	Śr	Czw	Pt	Sob	Nie					
					1	2	1 <b>ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI 01.09.2018</b>				
							Trzebnico Dolne, 01.09.2018 godz: 07:00 - 11:00				
							<b>KAJAKIEM NA KARPIA! 01.09.2018</b>				
							Sułów, 01.09.2018 godz: 09:00 - 18:00				
							<b>PRZEGLĄD KULTURALNY DOLINY BARYCZY 01.09.2018</b>				
							Dębnica, 01.09.2018 godz: 16:00 - 20:00				
							2 <b>KAJAKIEM NA KARPIA! 02.09.2018</b>				
							Sułów, 02.09.2018 godz: 09:00 - 18:00				
							<b>RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KARPIA CIESZKOWSKIEGO 02.09.2018</b>				

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA



## NAGRODObranie W DOLINIE BARYCZY



# NAGRODObranie w Dolinie Baryczy

Udział w każdym wydarzeniu organizowanym w ramach Dni Karpia gwarantuje niezapomniane pamiątki. W tym roku mamy do rozdania nie tylko gadżety, ale również gry i zabawy edukacyjne, tematyczne publikacje i mapy oraz – **UWAGA nowość!!!** – przepyszne produkty lokalne, a także zaproszenia na imprezy, noclegi czy posiłki. Planuj, rezerwuj i wygrywaj!



1. Kup bilet na wydarzenie. Do 7 dni po terminie imprezy wejdź na stronę internetową [www.sklep.barycz.pl](http://www.sklep.barycz.pl), wpisz w formularzu indywidualny kod promocyjny, który znajdziesz na bilecie, opisz nam krótko, jak oceniasz dane wydarzenie, i wybieraj nagrody. **NAGRODA GWARANTOWANA!!!**



2. Jeśli bierzesz udział w bezpłatnym wydarzeniu niebiletowanym – zapytaj organizatora o bony. Na bonie znajdziesz instrukcję, jak odebrać nagrodę. **KĄDZY BON WYGRYWA NAGRODĘ.** Pytaj, odbieraj, wpisz indywidualny kod na stronie [www.sklep.barycz.pl](http://www.sklep.barycz.pl) i **WYBIERAJ** spośród **TYSIĄCA NAGRÓD!!!**



3. Łuska z karpia wróży obfitość – nie musisz czekać do Wigilii. Na kolacjach Ryba do syta! wskaż najsmaczniejszą potrawę rybną, wypełnij kupon z biletu i ciesz się wygraną. Andrzejki, sylwester, a może romantyczna kolacja – to tylko niektóre nagrody przygotowane przez gospodarzy kolacji. Pamiętaj, by zachować bilet – z nim wygrywasz podwójnie!



[www.sklep.barycz.pl](http://www.sklep.barycz.pl)

Ilość odstępów wrzesień – listopad 2018 **63 828**



Ilość biletów 2190 szt.

- Procent ankiet/ gadżetów 726 ankiet - 33,14 %



Ilość bonów na wydarzeniach (max 200) niebiletowanych 1926 szt.

- Procent zwrotu z ankiet/ gadżetów 498 ankiet 31%

łącznie **4116** biletów / bonów , zrealizowanych zamówień na nagrody **1224**

**686** dodatkowych adresów - email = **1277** baza uczestników

# Dni Karpia innowacyjny system monitorowania jakości:

Ankietowanie uczestników (za gadżety)

1. Zebranie unikatowych kontaktów bezpośrednich klientów.
2. Informacje dla organizatorów:
  - ✓ Ocena wydarzenia przez uczestników – przekazana organizatorom.
  - ✓ Informacja na temat dostępności ryby/ potraw z ryb – krótki łańcuch dostaw.
  - ✓ Źródło informacja o wydarzeniu – skuteczność promocji.
  - ✓ Czy uczestnicy wracają.
  - ✓ Płeć, wiek, wykształcenie, województwo, gmina, mieszkaniec: wsi, miasta >20 ty. lub 100 tys.
3. Wykorzystanie informacji na temat najwyżej ocenianych wydarzeń w kolejnej edycji.

Współpraca z partnerami:





## Potrzeby Dni Karpia:

- Identyfikacja wydarzeń **Kalendarz 2019 (spotkanie organizatorów 27.02.2019)**
- Wzmocnienie współpracy w zakresie promocji i informacji (jako wydarzenie w cyklu). **PROMOCJA** na terenie GMIN!
- Jakość imprez (realizacja deklarowanych standardów), analiza uwag – poprawa jakości – informacji w ankietach.
- Poszukiwanie partnerów w promocji i dystrybucji.

Cieszków Krośnice Milicz Odolanów Przygodzice Sośnie Twardogóra Żmigród



Urząd Marszałkowski  
Województwa Dolnośląskiego



Powiat Milicki



# Finasowanie: OPERACJE WŁASNE:



Edycja	Koszty całkowite	Dofinansowanie 85%	%
Dni Karpia 2017	75 870,32	45 000	59%
Dni Karpia 2018	107 735,60	45 000	41,76%
Dni Karpia 2019		45 000	
Dni Karpia 2020		45 000	
Dni Karpia 2021		45 000	
Dni Karpia 2022		45 000	
		<b>270 000 zł</b>	



**kolorowy**  
SZLAK KARPIA  
po Dolinie Baryczy

Podążaj kolorowym szlakiem karpia – złów i smakuj najlepsze ryby, odkrywaj atrakcje oraz miejsca edukacji przyrodniczej i regionalnej w Dolinie Baryczy.

[www.kolorowyszlakKARPIA.barycz.pl](http://www.kolorowyszlakKARPIA.barycz.pl)

# Finasowanie: OPERACJE WŁASNE



Remont szlaku – **kolorowy szlak karpia.**

Koszty całkowite 50 000 – dofinansowanie 42 000 zł

Realizacja 2019 r.



## Potrzeby

- Aktualizacja miejsc na szlaku.
- Opieka nad karpem.
- Współpraca z promocji.
- Dostarczenie figur do remontu.

**Informacja luty 2019**

**!!!**

# Finasowanie: OPERACJE WŁASNE

Operacja własne : Remont szlaku –kajakowego  
**Plan 2019 - realizacja II 2019 (lato)**

Koszty całkowite ??? –  
dofinansowanie 30 000 zł



## Potrzeby

- Współpraca w utrzymaniu czystości
- System współfinansowana kosztów
- Organizacja lub ograniczenie ruchu.

[www.nasza.barycz.pl](http://www.nasza.barycz.pl)

Dolina Baryczy  
– blisko przyrody!



wysoka **jakość**  
przyjazność środowisku  
gwarancja pochodzenia





## Historia certyfikacji Dolina Baryczy Poleca

### Fundacja Doliny Baryczy

**2006-2007** – Opracowanie zasad przyznawania Znaku - wdrażanie w ramach ZSRW 2006 – 2008

**2008 - 2009** pierwsze konkursy dla producentów i usługodawców

### Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

**Od 2009** administrowanie Znakiem

**2009-2015** finansowanie systemu certyfikacji strategii w ramach PROW oraz PO RYBY (100 % finansowanie)

**2016 – 2022** wsparcie systemu certyfikacji w ramach wdrażania LSR (do ok 50 % i mniej)



## Cele systemu certyfikacji „Dolina Baryczy Poleca”

### Cel:

1. Budowanie wyróżniającej **oferty** turystycznej **opartej** na **produktach i usługach przyjaznych środowisku**, bazujących na zasobach obszaru, atrakcjach turystycznych, kultywujących lokalne tradycje.
2. Promocja, współpraca, wsparcie użytkowników znaku.

### Adresaci:

1. Rolnicy, rybacy, rękodzielnicy - przedsiębiorcy lokalni (producenci i usługodawcy).
2. Podmioty publiczne i społeczne (NGO) udostępniające lub obsługujące ofertę turystyczną.





Znak można otrzymać w ramach corocznego wyboru/  
konkursu po spełnieniu **KRYTERIÓW**:

**Produkt/ Usługa :**

- Podmiot miejscowy
- Silny związek z regionem
- Spełnienie standardów prawnych
- Spełnienie norm ochrony środowiska
- Postępowanie zgodnie z zasadami etycznego biznesu i brak zadłużenia

**Komunikowanie Znaku:**

- Plan oznakowania, jasna informacja dla klientów
- Przeszkolenie personelu

**Współpraca z innymi użytkownikami znaku i administratorem:**

- Dystrybucja materiałów promocyjnych
- Kupno lub sprzedaż produktów usług / potwierdzona współpraca
- Udział w spotkaniach, wyjazdach, szkoleniach
- Dzielenie się doświadczeniami

[www.DBpoleca.barycz.pl](http://www.DBpoleca.barycz.pl)

Dolina Baryczy  
– blisko przyrody!



## certyfikacja Dolina Baryczy Poleca

lata 2016 – 2018

2016 Użytkownicy 51, kan

2017 Użytkownicy 57, kan

2018 Użytkownicy 60, kan

Oceny dokonuje **8**  
**osobowa Kapituła**  
**Znaku**, społeczne  
ciało powołane  
przez Zarząd LGD.

[www.DBpoleca.barycz.pl](http://www.DBpoleca.barycz.pl)

wysoka jakość  
przyjazność środowisku!  
gwarancja pochodzenia!

Dolina Baryczy  
– blisko przyrody!

**!** Daj się odkryć  
na [www.DBpoleca.barycz.pl](http://www.DBpoleca.barycz.pl) i wejdź do największej bazy  
producentów i usługodawców z Doliny Baryczy.

**TWÓJ PRODUKT lub USŁUGA**  
bazuje na tradycji, kulturze, potencjale przyrodniczym Doliny Baryczy.

**JESTEŚ:**  
rękodzielnikiem | rolnikiem | lokalnym producentem

**PROWADZISZ USŁUGI:**  
noclegowe | rekreacyjno-turystyczne  
gastronomiczne | edukacyjno-warsztatowe

**DZIAŁASZ NA OBSZARZE GMIN:**  
Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie,  
Twardogóra, Żmigród

**Dolina Baryczy POLECA najlepszych!**

SKONTAKTUJ się z nami:  
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”  
pl. ks. E. Wareszka 7, 56-300 Milicz, tel.: + 48 71 383 04 32  
partnenstwo@nasza.barycz.pl | [www.nasza.barycz.pl](http://www.nasza.barycz.pl)

Dolina Baryczy  
– blisko przyrody!



## Zadania LGD – wysoka jakość/ innowacyjność

**Zaangażowanie** – ustalenie i konsultacje zmian zasad certyfikacji z użytkownikami znaku.

**Aktualizacja** - coroczna aktualizacja i akceptacja ofert.

**Wysoka jakość** – coroczna sprawozdawczość obejmująca systemy jakości usług, pochodzenia produktów.

**Współpraca** – promocja i współdziałania z użytkownikami znaku.

**Wsparcie** - stały monitoring / opieka członków Kapituły



## Główne korzyści z posiadania Znak Dolina Baryczy Poleca

- 1. Promocja** (serwis, mapki, ulotki, targi, możliwość posługiwania się prestiżowym Znakiem 70 % rozpoznawalności)
- 2. Wiedza** (warsztaty, wyjazdy, dobre praktyki, zaangażowanie Kapituły w proces doradczy i monitorujący)
- 3. Współpraca** – sieć kontaktów, współpraca w zakresie komponowania wspólnych ofert, wspólny handel.
- 4. Wsparcie** – preferencja w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wydarzeń Dni Karpia, wypożyczanie sprzętu, udostępnienia czasu na telebimie.



## Strona [www.dbpoleca.barycz.pl](http://www.dbpoleca.barycz.pl)

- Najbardziej aktualna i największa baza ofert.
- Elektroniczny system składania i oceny wniosków i sprawozdań.
- Najczęściej wyszukiwana strona z ofertą obszaru.

- ✓ 276 Zarejestrowanych użytkowników serwisu
- ✓ 296 ofert
- ✓ 161 podmiotów / wizytówek

*dane 01.2019*

[www.DBpoleca.barycz.pl](http://www.DBpoleca.barycz.pl)

The screenshot displays the website's interface. At the top, a navigation menu includes: PRODUKTY Z DOLINY BARYCZY, USŁUGI Z DOLINY BARYCZY, WYDARZENIA, OZNAKI SWÓJ PRODUKT/USŁUGA, PUBLIKACJE, PRZEPISY KULINARNE, EDYCJE, KONTAKT, and ZAŁOGUJ SIĘ. The main banner features the Dolina Baryczy Poleca logo and the slogan "wysoka jakość przyjazność środowisku! gwarancja pochodzenia!". Below the banner, there are two main sections: "Produkty z Doliny Baryczy" and "Usługi z Doliny Baryczy", each with a grid of icons representing various categories. The bottom of the page shows a grid of featured items, including "Pomidory - Ogrodnictwo Skowroński", "kara miliki - Gospodarstwo Rybackie Drogozawice", "Restauracja 'W Starym Młynie' w Niesulawicach", and "Fotosefari".



## Korzyści partnerów Znak Dolina Baryczy Poleca

1. Baza zaangażowanych w rozwój oferty turystycznej producentów i usługodawców z których korzystają gminy, organizacje.
  - produkty i usługi wizytówką obszaru Doliny Baryczy – wizyty studyjne
  - miejsca przyjazne rowerzystom w ramach Dolnośląska Kraina Rowerowa,
  - Inne systemy Zielona Dolina, Dolnośląski Szlak Kulinaryny, Produkty Tradycyjne
  - baza dla organizatorów jarmarków

daty	Harmonogram działań DBP w 2019
15.01.2019 – 11. 02.2019 (2 tyg.)	OBOWIAZKOWA Aktualizacja oferty na stronie <a href="http://www.dbpoleca.pl">www.dbpoleca.pl</a>
Udostępnienie sprawozdania 25.03.2019 do <b>04.03.2019</b>	SPRAWOZDANIE
25.02.2019 – 21.03.2019	Nabór wniosków o przyznanie znaku
01.03.2019 – 11.03.2019	Analiza sprawozdań, ocena sprawozdań (użytkowników Znak 2018)
12.03.2019 godz. 8:30	Posiedzenie Kapituły
12.03.2019 – 21.03.2019	<b>monitoring</b>
<b>28.03.19 godz. 8:30</b>	Posiedzenie kapituły
do 28.03.2019	Informacja o przyznanych nominacji
do 30.03.2019	Przesłanie umowy licencyjnej
do 30.03.2019	Podpisywanie umów – elektroniczne wersje
kwiecień	Opracowanie materiałów informacyjnych DBP – mapka, (ulotka, plakat, tabliczki)
<b>25 kwiecień 2019</b>	<b>wręczenie certyfikatów dystrybucja materiałów,</b>
09 lipiec 2019	spotkanie branżowe – wymiana doświadczeń , materiały DK

## Potrzeby Znak Dolina Baryczy Poleca



1. Brak ofert (w tym wycofywanie się) z systemu wspartych podmiotów – głównie publicznych.

*Brak współpracy jednostek JST -realizacja wniosku (konsumpcja dofinansowania) bez oferty turystycznej?*

2. Niewielka wiedza i pomoc w promocji wśród nowych podmiotów zwłaszcza rolników, rękodzielników.

*Brak wiedzy na temat wśród osób z promocji, IT.*

3. Wsparcie promocji (informacja w mediach, informacja w urzędach) i wsparcie (kupowanie lokalnych produktów).

4. Monitorowanie ruchu turystycznego.

*Brak systemu.*





**Promocja – nabór nowych użytkowników Znak:**  
**Wniosek udostępniony elektronicznie na**  
**[www.dbpoleca.barycz.pl](http://www.dbpoleca.barycz.pl)**

**Składanie wniosków od 25.02.2019 – 21.03.2019**

- Udostępnienie materiałów graficznych i merytorycznych
- na swoich stronach, portalach społecznościowych
- Dotarcie/rekomendacja w sprawie nowych podmiotów do Znaku DBP
- lokalne media, gazetki wydawane przy ośrodkach kultury
- Obecność na wręczeniu certyfikatów.



**Program Edukacja dla Doliny Baryczy**





Program „**Edukacja dla Doliny Baryczy**”  
to kompleksowe, zaangażowane  
działania **nauczycieli i edukatorów**  
ze szkół, przedszkoli oraz ośrodków edukacji  
pozaszkolnej, podejmowane  
w celu **zachowania regionalnej  
i przyrodniczej specyfiki obszaru  
Doliny Baryczy.**

Program realizowany jest od **2015 r.**  
na terenie Doliny Baryczy oraz gmin ościennych.  
**UCZYMY dla Doliny Baryczy**  
**UCZYMY dla klimatu**

# Realizacja Programu Edukacja dla Doliny Baryczy w poszczególnych latach



## W 2015/2016 roku

- 46 placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły) wszystkich szczebli
- 21 ośrodków edukacji pozaszkolnych

## W 2016/2017 roku

- 56 placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły)
- 26 ośrodków edukacji pozaszkolnych

## W 2017/2018 roku

- 58 placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły)
- 27 ośrodków edukacji pozaszkolnych

## W 2018/2019 roku

- 56 placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły)
- 28 ośrodków edukacji pozaszkolnych

# Realizacja Programu Edukacja dla Doliny Baryczy w roku szkolnym 2018/2019



## PODMIOTY REALIZUJACE PROGRAM

**28 OŚRODKÓW - podmioty zajmujące się pozaszkolną edukacją regionalną i przyrodniczą**

LKP, Ośrodki edukacji działające jako jednostki J.S.T,  
Instytucje, NGO, Działalności Gospodarcze

**23** z obszaru Dolnego Śląska

**5** z obszaru Wielkopolski

**56 PLACÓWEK EDUKACYJNYCH** przedszkola i szkoły  
wszystkich szczebli

**35** szkół dolnośląskich

**17** szkół wielkopolskich

**4** szkoły spoza obszaru

**13 707 uczniów**

# REALIZACJA PROGRAMU 2018/2019– Ilość szkół i przedszkoli należących do Programu w danej gminie



# REALIZACJA PROGRAMU

[www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl) - – serce PROGRAMU



UCZYMY dla Doliny Baryczy



📄 O PROGRAMIE

📞 KONTAKT

🔑 LOGOWANIE / REJESTRACJA

➕ PRZYSTĄP DO PROGRAMU

➕ DODAJ ZASÓB

## STREFA DZIECI



Gmina Cieszków

dla kogo?



Leśne kapelusze z Rodzinnego Parku Przygód Górecznik

dla kogo?



Dolina Baryczy

dla kogo?



filmy o PROGRAMIE



## BAZA EDUKACYJNA



PRZEDSZKOLE



KLASY I-III



KLASY IV-VI



GIMNAZJUM



PONADGIMNAZJALNE

--- Wpisz szukane słowo ---

--- Wszystkie przedmioty ---

SZUKAJ

## MATERIAŁ EDUKACYJNY



## OŚRODKI POZASZKOLNE



## BAZA WIEDZY / WIE



## REALIZACJA PROGRAMU

– [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl) – serce PROGRAMU




- **743 scenariuszy lekcji** - materiałów edukacyjnych w serwisie
- **178 ofert zajęć ośrodków edukacji pozaszkolnej**
- **569 materiałów z bazy wiedzy**  
(opisów zabytków, roślin, WIE)
- **73 ścieżki edukacyjne**





## REALIZACJA PROGRAMU Serwis edukacja.barycz.pl - Rozwój



## REALIZACJA Programu – aktywność placówek



Monitorujemy w serwisie [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl)

1. Ilość i jakość zasobów (scenariuszy, pomocy)
2. Aktywność - monitoringi ilości zajęć – treści regionalne/ przyrodnicze, wykorzystanie pomocy dydaktycznych i sprzętu



puzzle XXL 3+ Poznaj  
Dolinę Baryczy



puzzle edukacyjne 6+  
Mieszkam w Dolinie



gra edukacyjna 10+  
Omnibus



Atlas Ptaków Doliny  
Baryczy

3. Udział placówek oświatowych w ofercie - zajęciach ośrodków pozaszkolnych
4. Organizację/ udział w wydarzeniach sieciujących, WIE

# Realizacja Programu Edukacja dla Doliny Baryczy w poszczególnych latach



## Ilość monitoringów szkół w latach:

**2015/2016 - 1377**

**2016/2017 - 1636**

**2017/2018 - 1654**

## Ilość zajęć w ośrodkach pozaszkolnych z Programu

**2015/2016 - 190**

**2016/2017 - 230**

**2017/2018 - 246**

## Ilość odbytych zajęć szkolnych o tematyce regionalnej

**2015/2016 - 1119**


**2016/2017 - 1326**

**2017/2018 - 1337**

## REALIZACJA PROGRAMU – aktywność placówek



- Indywidualna aktywność/ baza dokonań
- Dostęp do aktywności nauczycieli, edukatorów bieżący raport aktywności placówki
- Dostęp do aktywności wszystkich szkół/ narzędzie monitoringu
- Dostęp do aktywności wszystkich podmiotów – aktywizacja/ ranking/ wsparcie/





## Główne korzyści z PROGRAMU Edukacja dla Doliny Baryczy

- **wsparcie merytoryczne ekspertów Społecznej Rady** w zakresie treści materiałów edukacyjnych, organizacji oferty, konkursów, projektów o charakterze co najmniej ponadgminnym;
- **Wsparcie promocyjne szkół i ośrodków** – posumowanie na Forum, gazetka edukacyjna
- **Serwis** –indywidualna aktywność na kontach nauczycieli i edukatorów
- **Współpraca** m.in. spotkania, wyjazdy, konkursy i konferencje
- **Inicjatywy WIE** – jako działania siecujące – konkursy, festiwale edukacyjne (**w tym roku po raz pierwszy Kuratorium oświaty przyznało status dodatkowych punktów na świadectwo konkursom WIE**)



**WIE 2017/2018**

**5 konkursów, 298 uczestników, 37 laureatów, 83 prace konkursowe**



PROGRAM EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY, PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016, PRZYSZŁOŚĆ PROGRAMU



Wydanie III | rok 2016 | nakład 10 000 egz. | DOLINA BARYCZY - blisko przyrody | ogromniarzy bezpłatny

PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

EDUKACJA dla Doliny Baryczy

Dolina Baryczy to miejsce wyjątkowe przyrodniczo i kulturowo. Aby tu, obcującemu nie do dziś zamieszkałemu...



W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Elektronizacja wrota Doliny Baryczy

Portal www.edukacja.dolina-baryczy.pl jest zbiorem aż do trzech tysięcy materiałów, które są skierowane do nauczycieli...

- Interaktywne: Edukacyjne i naukowe zadania w Programie EDUKACJA dla Doliny Baryczy...
Interaktywne: Edukacyjne i naukowe zadania w Programie EDUKACJA dla Doliny Baryczy...

EDUKACJA dla Doliny Baryczy

PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

Nasz wspólny sukces

- Program Edukacja dla Doliny Baryczy 2017-2020: 11 tysięcy uczniów - odbiorców Edukacji Programu...
34 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
24 szkoły edukacji pozaszkolnej...
52 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
458 uczniów w ramach Edukacji Programu...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

nie atowy Program nabiera tempa

na Doliniakach, a przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

EDUKACJA dla Doliny Baryczy

PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

Nasz wspólny sukces

- Program Edukacja dla Doliny Baryczy 2017-2020: 11 tysięcy uczniów - odbiorców Edukacji Programu...
34 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
24 szkoły edukacji pozaszkolnej...
52 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
458 uczniów w ramach Edukacji Programu...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Zdjęcie Roku

Przez rok w ramach Akcji Rybackiej przyrodniczo w doświadczeniu, znowawiamy 24 po kilka dniach w tym, znowawiamy 24 po kilka dniach w tym...



W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Przekraczając granice

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

EDUKACJA dla Doliny Baryczy

PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

Nasz wspólny sukces

- Program Edukacja dla Doliny Baryczy 2017-2020: 11 tysięcy uczniów - odbiorców Edukacji Programu...
34 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
24 szkoły edukacji pozaszkolnej...
52 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
458 uczniów w ramach Edukacji Programu...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Ludzie i ich działania na rzecz EDUKACJI dla Doliny Baryczy

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...



W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Najaktywniejsze z aktywnych

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Table with 2 columns: Gmina, Nazwa. Lists various educational activities and their locations.

EDUKACJA dla Doliny Baryczy

PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

Nasz wspólny sukces

- Program Edukacja dla Doliny Baryczy 2017-2020: 11 tysięcy uczniów - odbiorców Edukacji Programu...
34 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
24 szkoły edukacji pozaszkolnej...
52 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
458 uczniów w ramach Edukacji Programu...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Bijące serce EDUKACJI

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...



W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

Przekraczając granice

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

EDUKACJA dla Doliny Baryczy

PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

Nasz wspólny sukces

- Program Edukacja dla Doliny Baryczy 2017-2020: 11 tysięcy uczniów - odbiorców Edukacji Programu...
34 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
24 szkoły edukacji pozaszkolnej...
52 szkoły - odbiorców Edukacji Programu...
458 uczniów w ramach Edukacji Programu...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...
1200 godzin szkoleń...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...
W tym celu jest stworzony wydawnictwo Program - blisko na 75...

# Potrzeby PROGRAMU Edukacja dla Doliny Baryczy



- Aktywizacja dyrektorów i nauczycieli.
- Promocja aktywności szkół za pośrednictwem WIE (Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne)
- **Wykorzystanie system monitoringu do realizacji zadań własnych Gmin w szczególności w zakresie gminnych programów edukacji ekologicznej.**

Wsparcie organizacji grantów

Analiza wyników ankiet – rodziców, nauczycieli w ramach realizacji grantów.



# Finasowanie: OPERACJE WŁASNE:



Edycja	Koszty całkowite	Dofinansowanie 85%	%
DBP / EDU 2018 Innowacje – film	50 000	43 000	86%
DBP/ EDU 2018 – promocja przewodnik + mapki	45 500	43 000	95%
DBP/ EDU 2019 Wspólna marka	55 000	43 000	78,18 %
DBP/EDU 2020		43 000	
DBP/ EDU 2020		43 000	
Dni Karpia 2021		43 000	
		<b>215 000 zł</b>	

Finasowanie:  
**OPERACJE WŁASNE:**  
Plany i potrzeby




## **Marka Dolina Baryczy – wspólna sprawa**

1. Film ( 5 filmów tematycznych)
2. Przewodnik, mapki
3. Warsztaty – wspólna marka + wyjazd dla partnerów publicznych, dla użytkowników znaku cel : **ustalenie zasad funkcjonowania aplikacji służącej badaniu ruchu turystycznego, program lojalnościowy oraz fundusz promocji.**
4. Identyfikacja potrzeb do grantów.

## **Spotkanie robocze w poszczególnych gminach (marzec 2019)**

( oferta turystyczna+ potrzeby+ współpraca jednostek = aktualizacja zakresu grantów)

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA GRANT



# Granty

Rok	Półrocze	Budżet	PROW	RiM
2018	I	160 000 zł	Edukacja dla Doliny Baryczy	
	II	150 000 zł	Działaj dla Doliny Baryczy	
2019	I	300 000 zł		Ryba wpływa na ... w Dolinie Baryczy
	II			
2020	I	160 000 zł	Edukacja dla Doliny Baryczy	
	II	150 000zł	Działaj dla Doliny Baryczy	
2021	I	300 000 zł		Ryba wpływa na ...w Dolinie Baryczy

**Wartość Grantu**  
**129 560 zł**

**Samorząd Województwa**

*Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego*

**Lokalna Grupa Działania**

*Umowa o powierzenie grantu*

**Grantobiorca**

**Grantobiorca**

**Grantobiorca**

**Grantobiorca**

**Grantobiorca**

**21 grantów**

NGO (w EDU stowarzyszenie rejestrowe i zwykłe) **Grantobiorca**

- **257 szkoleń**
- **7 554 uczestników szkoleń**

*Porozumienie o współpracy partnerskiej*

**Szkoły**

**Dyrektor/Gmina**

**Nauczyciele**

Uczestnicy zajęć: uczniowie szkół objętych Programem Edukacja dla Doliny Baryczy



- Nabór wniosków **VI 2018r.**
- Umowa z Samorządem Województwa została zawarta w **dn. 27.09.2018 r.**
- W miesiącach **IX-XII 2018** prace nad zmianą Procedury oraz opracowywane narzędzia do rozliczania grantów
- Zawarcie umów z grantobiorcami do **końca stycznia 2019**
- Realizacja wyjazdów **do 30.01.2020**
- Weryfikacja wniosków o rozliczenie grantów **do V 2020**
- Złożenie wniosku o płatność do SW **VI 2020**

## Zobowiązania- CEL, WSKAŹNIKI

1. Grantobiorca jest w szczególności zobowiązany do:

1) Osiągnięcia celu poprzez osiągnięcie **min. 90%** każdego ze wskaźników.



L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Liczba	Sposób pomiaru
1.	Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń (zajęć edukacyjnych) w ramach grantów w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego i specyfiki obszaru Edukacja dla Doliny Baryczy	sztuka	<u>9<sup>8</sup></u>	Indywidualne raporty opiekunów/nauczycieli z udziału w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej- raport/monitoring z serwisu edukacja.barycz.pl
2.	Wskaźnik rezultatu: Liczba osób przeszkolonych, które uczestniczyły w ofercie powstałej w wyniku realizacji szkoleń (zajęć edukacyjnych) w ramach grantów Edukacja dla Doliny Baryczy	sztuka	<u>309<sup>9</sup></u>	Indywidualne raporty opiekunów/nauczycieli z udziału w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej- raport/monitoring z serwisu edukacja.barycz.pl

# 1. Udział uczniów w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej z Doliny Baryczy

- odwiedź stronę [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl), zakładka
- skorzystaj z wyszukiwarki ofert:

OŚRODKI POZASZKOLNE

Szukaj:

Poziom nauczania:  Miesiąc:  Miejsce realizacji zajęć:

- dobierz ofertę do odpowiedniej grupy wiekowej, wg tematyki i ilości uczestników zgodnie z opisem

## „Zielnik – Jak zostać dendrologiem”

Oferta Ośrodków, Autor: Agnieszka Kątna-Dolata , Folwark Jeździecki Jurand

POZIOM NAUCZANIA ■ ■ ■



★★★★★ 0/5

Miejsce realizacji zajęć: w terenie i sali

Jest to temat realizujący podstawowe wiadomości o lesie i łące. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się wszystkiego o roślinach runa leśnego, czy w lesie można zbierać wszystkie rośliny? Temat zajęć zawiera podstawowe wiadomości o ochronie przyrody w Polsce. Dzieci i młodzież poznają podstawowe rośliny i ich zastosowanie, a także samodzielnie przygotowują swój własny zielnik. W zajęciach wykorzystujemy dary lasu, naturalne wyroby, oraz gry i zabawy aktywizujące. Zajęcia z edukacji przyrodniczo – leśnej przeznaczone dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół.

czas trwania	ilość osób	koszt	dostępność
2-3 godz.	od 20 do 40 osób	20 zł/osoba	sezonowe: czerwiec-październik,



## 2. Dojazd uczniów

- Zaplanuj transport, zgodnie z planowaną ilością uczestników



## Zobowiązania- KRYTERIA

Spełnienia następujących lokalnych kryteriów wyboru przy realizacji zadania, jeśli Grantobiorca uzyskał w nich punkty na etapie wyboru zadania przez LGD:

- a) Ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu- Różnorodność oferty edukacyjnej- **Działania operacji odbywają się na terenie różnych ośrodków edukacyjnych Doliny Baryczy, województwa dolnośląskiego lub wielkopolskiego oraz są zróżnicowane tematycznie**
- b) Wykorzystanie lokalnych zasobów



## Zobowiązania- FINANSOWANIE I TERMINY

### Zasady finansowania zadania i termin realizacji

1. LGD udziela grantobiorcy grant w wysokości .....**od 5 do 8 tys.** do wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
2. Grant, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazany grantobiorcy w dwóch transzach:
  - 1) pierwsza w wysokości 50% wskazanej kwoty w ust. 1 w ciągu 14 dni od podpisania tej umowy,**
  - 2) druga po realizacji co najmniej 50 % wskaźników.

# Zobowiązania- INFORMOWANIE O DOFINANSOWANIU



Realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach grantu zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



[www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl)  
UCZYMY dla Doliny Baryczy

# Zobowiązania- INFORMOWANIE O DOFINANSOWANIU c.d.

-> DRUK ZGODY RODZICÓW- formalności przed wyjazdem

Informacja DLA SZKOŁY

## ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA

na zajęcia edukacyjne realizowane w ramach grantu **EDUKACJA dla Doliny Baryczy**.

- A. Wyrażam zgodę na wyjazd\* mojego dziecka (*imię, nazwisko*):

.....

z klasy ..... na zajęcia do .....

w dniu .....



verte --->

- B. Jednocześnie informuję, że dziecko (*wstaw X, jeśli dotyczy*):

● nie jest uczulony/a  ● jest uczulony/a na: .....

● dobrze znosi jazdę autokarem  ● źle znosi jazdę autokarem

● nie choruje na przewlekłe choroby  ● choruje (*wyszczególnij*): .....

- C. Dane kontaktowe:

telefon kontaktowy rodziców (*opiekunów*) .....

Zgodę oraz prawidłowość powyższych informacji potwierdzam

.....  
imię i nazwisko (*opiekuna*)

.....  
(*podpis*)

# Zobowiązania- INFORMOWANIE O DOFINANSOWANIU c.d.

-> DRUK ZGODY RODZICÓW- informacja, zebranie opinii (ewaluacja)

Informacja DLA RODZICA

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie,  
we współpracy z nauczycielami zaprosiliśmy dzieci i młodzież z 8 gmin Doliny Baryczy do udziału w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej związanej ze specyfiką Doliny Baryczy, a także zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatu.\*

Zachęcamy Państwa do rozmowy z dzieckiem na temat wrażeń i zdobytej na zajęciach wiedzy oraz do wyrażenia krótkiej opinii.

Po wejściu na stronę [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl) prosimy wpisać **indywidualny KOD** (patrz druga strona!) i odpowiedzieć na pytania (ok. 3 min).

Przesłane opinie wezmą udział w odbywającym się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca losowaniu materiałów edukacyjnych, o wynikach poinformujemy drogą mailową. W podziękowaniu za poświęcony czas mamy również dla Państwa **15% ofertę rabatu** na zakup pomocy edukacyjnych ze strony [www.sklep.barycz.pl](http://www.sklep.barycz.pl).

Państwa opinia jest dla nas ważna, pozwoli zaplanować kolejne podobne działania.

**Dziękujemy!**

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



\*Wyjazd na zajęcia edukacyjne dofinansowano w ramach grantu EDUKACJA dla Doliny Baryczy, przyznanego przez Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” w ramach wdrażania Strategii rozwoju lokalnego dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022.

# Zobowiązania- INFORMOWANIE O DOFINANSOWANIU c.d.

-> DRUK ZGODY RODZICÓW- element „nagrody” jako narzędzie zachęty 😊



Prosimy zachować KUPON z numerem KODu

- Wejdź na stronę [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl)
- Kliknij przycisk **Opinia Rodzica jest WAŻNA** (dotyczy zajęć w ośrodkach)
- Wpisz swój indywidualny KOD
- WYGRAJ – gry, publikacje, puzzle, domina...



DOSKONAŁE:



do ZABAWY



do NAUKI



jako PREZENT



jako gra RODZINNA



w PODRÓŻY

Więcej informacji o programie EDUKACJA dla Doliny Baryczy  
na [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl)

**Wspólnie UCZYMY dla Doliny Baryczy!**

[www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl)  
UCZYMY dla

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

a stowarzyszeń

CMS - BARYCZ

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/stowarzyszenia/?p=1

dotyczy zajęć w osrodkach

MATERIAŁ EDUKACYJNY

OŚRODKI POZASZKOLNE

BAZA WIEDZY / WIE

GRANTY > Lista stowarzyszeń

SZUKAJ Nazwa szkoły:  OK resetuj

Lp.	Nazwa szkoły ↕	Stowarzyszenie	Ulica	Kod pocztowy	Miejscowość ↕	NIP
1.	Szkoła Podstawowa we Wróbliniu	STOWARZYSZENIE RAZEM RAŻNIEJ	Wróbliniec 24	56-300	Wróbliniec	9161394606
2.	Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	Stowarzyszenia „Razem dla Tarchał Wielkich i Okolicy”	ul. Strażacka 5	63-430	Tarchały Wielkie	6222783394
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu	Stowarzyszenie STO2	ul Kopernika 18	56-300	Milicz	9161394925
4.	Technikum Leśne w Miliczu	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu	Kasztelańska 1	56-300	Milicz	9161399207
5.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im Św. Jadwigi Śląskiej	ul. Zamkowa 4/3	55-140	Żmigród	9151702070
6.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie	Stowarzyszenie z "Nami możesz więcej"	Ul. Grunwaldzka 3	56-330	Cieszków	9161393340
7.	Zespół Szkół w Krośnicach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach "Bona Fide"	ul. Parkowa 14	56-320	Krośnice	9161389806
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	Milickie Stowarzyszenie WSPÓLNA DROGA	ul. Armii Krajowej 7	56-300	Milicz	9161393110
9.	Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"	Wziąchowo Wielkie 47	56-300	Wziąchowo Wielkie	9161394888
10.	Przedszkole Parafialne im. św. Feliksa z Cantalicio	Milickie Stowarzyszenie WSPÓLNA DROGA	ul. Armii Krajowej 7	56-300	Milicz	9161393110
11.	Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku	Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"	Nowe Grodzisko 9	56-300	Nowe Grodzisko	9161395652
12.	Szkoła Podstawowa w Uciechowie	Stowarzyszenie "Nasz Uciechów"	ul. Sulmierzycka 8	63-430	Uciechów	6222790891
13.	Zespół Szkół w Granowcu	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE	Pawłów 3	63-435	Pawłów	5632146189





# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

## Monitoring szkół – co sprawozdaje nauczyciel?

### Dane powiązane z ośrodkami.



Lista ośrodków zasysana z ofert

Lista stowarzyszeń x CMS - BARYCZ x Monitoring przeprowadzonych z x +

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/index.php?p=20

dodaj zasób + moje zasoby generatory monitoring poczta moje dane

### Monitoring przeprowadzonych zajęć

#### Formularz monitoringu szkoły

Krok: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

#### Pozaszkolne

1. Z oferty jakiego Ośrodka/ podmiotu korzystaliście Państwo:

Zapisz

O PROJEKCIE	BAZA EDUKACYJNA
Cele	Przedszkole
Działania	Klasy I-III
Efekty	Klasy IV-VI
Szkoły biorące udział w Projekcie	Gimnazjum
Ośrodki, podmioty biorące udział w Projekcie	Podgimnazjalne
Dokumenty	

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
- Byliny i susz roślinny, Agnieszka Lesiak
- Campus Domasławice
- Centrum Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Żmigród- LKP "Lasy Doliny Baryczy"
- Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu
- Centrum Edukacji LKP "Lasy Doliny Baryczy"- "Dom Drzewa"
- Centrum Edukacyjno- Turystyczne "Naturum"
- Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Bioróżnorodności Dolina Baryczy
- Folwark Jeździecki Jurand
- Fundacja Doliny Baryczy
- Fundacja EkoRozwoju
- Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach
- Gminny Punkt Informacji - Chata Regionalna
- Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka" J.K. Raftowicz
- Gospodarstwo Rybackie Stawczyk
- HAGRO Hanna Jankowska
- Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu
- M.Sznajder Gospodarstwo Rolne Kiszone Warzywa z Doliny Baryczy
- Muzyczne Pszczółki / Twórczo Kamila Ratyńska-Pietryka

Gmin

Facebook Edukacja

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Monitoring szkół – co sprawozdaje nauczyciel? Dane powiązane z ośrodkami.



Lista stowarzyszeń x CMS - BARYCZ x Monitoring przeprowadzonych z x

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/index.php?p=21

## Formularz monitoringu szkoły

Krok: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

### Pozaszkolne

1. Tytuł zajęć:

- Dolina Baryczy - mała ojczyzna
- Fascynujący świat owadów
- Formy ochrony przyrody na terenie Doliny Baryczy
- Płazy i gady Doliny Baryczy
- Podstawy hydrobiologii
- Ptaki Doliny Baryczy
- Struktura i funkcjonowanie ekosystemów
- Warsztaty edukacji ekologicznej, popularyzacji gospodarki stawowej oraz wartości przyrodniczych innych obszarów objętych ochroną prawną i tworzenia filmu przyrodniczego

2. Dołącz plik obrazka oferty na stan jaki był planowany wyjazd:

Wybierz plik | Nie wybrano pliku  
(Rozmiar do 5MB, Typ: jpg, png, gif)

3. Zajęcia były na terenie woj.:

- wielkopolskiego
- dolnośląskiego

4. Wykorzystywały lokalny potencjał:

Windows taskbar: Internet Explorer, Word, Chrome, File Explorer, PowerPoint, Excel, System tray: Network, Volume, Taskbar

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Monitoring szkół – co sprawozdaje nauczyciel? Dane powiązane z ośrodkami.



Lista stowarzyszeń x CMS - BARYCZ x Monitoring przeprowadzonych z x +

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/index.php?p=21

Wybierz plik Nie wybrano pliku  
(Rozmiar do 5MB, Typ: jpg, png, gif)

3. Zajęcia były na terenie woj.:

- wielkopolskiego
- dolnośląskiego

4. Wykorzystywały lokalny potencjał:

- tak, zaznacz zagadnienia
  - kulturalny - oferta bazuje na tradycyjnych przekazach, rękodziele, uwrażliwia na sztukę
  - historyczny - oferta bazuje na przekazach historycznych, legendach realizowana jest w zabytkowych, muzealnych obiektach
  - przyrodniczy - oferta bazuje na ścieżkach przyrodniczych, przyczynia się do poznawania i zachowywania bogactwa przyrodniczego
  - gospodarczy - oferta przybliża i zachęca do poznania specyfiki działalności gospodarczej zachowującej specyfikę obszaru – rolnictwo, rzemiosło, rybactwo , leśnictwo
- nie

5. Czy zajęcia dotyczyły tematów przeciwdziałania skutkom zmian klimatu?

- tak, zaznacz zagadnienia
  - odnawialne źródła energii (instalacje energii odnawialnej fotowoltaika, solary, pompy ciepła – działanie w praktyce, korzyści)
  - gospodarka emisyjna - czyste powietrze – (smog, gospodarka węglowa, wymiana pieców – jesteśmy tym czym oddychamy – zagrożenia, działania w praktyce)
  - gospodarka wodna - jakość wody, kanalizacja, zużycie – oszczędzanie wody, gospodarka ściekami
  - gospodarka odpadami – segregacja odpadów, odpowiedzialne zakupy (opakowania)
  - świadome zakupy – krótki łańcuch dostaw, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, fair trade a zanieczyszczenie środowiska
- nie

Zapisz

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

## Formularz monitoringu szkoły

Krok: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

### Pozaszkolne

1. Z noclegiem:  tak  nie

2. Jaka grupa wiekowa uczestniczyła w zajęciach (Lista max dwukrotnego wyboru):

przedszkolaki

I-III

IV-VI

VII-VIII

Średnia szkoła

grupy mieszane, jakie?

3. Ilość uczestników:

34

4. Ilość jednostek lekcyjnych:

2

5. Termin zajęć:

dzień: 1

miesiąc:  styczeń  luty  marzec  kwiecień  maj  czerwiec  lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień

rok: 2019

Zapisz

O PROJEKCIE

BAZA EDUKACYJNA

BAZA WIEDZY

INSTRUKCJE OBSŁUGI

O PROGRAMIE

Cele

Przedszkole

Przyroda

Regulamin serwisu

Filmy o programie



## Formularz monitoringu szkoły

Krok: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

### Pozaszkolne

Wykaz faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważności dowolnej dokumentujące koszty stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty grantu

Lp.	Edycja	Załącznik	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł)			Czy wkład własny	Jednostkowa całkowita na jednego uczestnika	Liczba uczestników	Kwota wydatków całkowitych
										ogółem	dofinansowanie	wkład własny				

### Formularz dodawania dokumentów finansowych

**Uwaga! Każdy dokument finansowy wymaga wypełnienia odrębnego formularza**

W jednym monitoringu należy wpisać dane z dwóch dokumentów finansowych dotyczących: 1. transportu na zajęcia, 2. opłaty za zajęcia. Można kliknąć "nie dotyczy" jeżeli zajęcia były nieodpłatne lub nie było kosztów transportu.

Uwaga! Jeżeli nie otrzymaliście jeszcze wszystkich rachunków wpisujecie te co macie, jak najszybciej uzupełnijcie resztę. Kliknij wówczas "do uzupełnienia"

**Wpisz dokument finansowy dotyczący zajęć:**

TAK
  nie dotyczy
  do uzupełnienia w innym terminie

Zapisz

» Zgłoś u

O PROJEKCIE	BAZA EDUKACYJNA	BAZA WIEDZY	INSTRUKCJE OBSŁUGI	O PROGRAMIE	GRANTY
Cele	Przedszkole	Przyroda	Regulamin serwisu	Filmy o programie	Instrukcja Granty_grantobiorca
Działania	Klasy I-III	Zabytki	Opis funkcjonowania serwisu	Informacje podstawowe	Instrukcja Granty_placówki oświatowe
Efekty	Klasy IV-VI	Atrakcje	Instrukcja Jak przystąpić do Programu?	Lista ośrodków edukacji pozaszkolnych 2017/2018	
Szkoły biorące udział w Projekcie	Gimnazjum	Ludzie	Instrukcja umieszczania zasobów w	Lista placówek oświatowych 2017/2018	

**Wpisz dokument finansowy dotyczący zajęć:**

TAK  nie dotyczy  do uzupełnienia w innym terminie

Wszystkie pola w formularzu są wymagane

**Załącznik - skan lub elektroniczna wersja dokumentu finansowego**

Wybierz plik Nie wybrano pliku  
(Rozmiar do 5MB, Typ: jpg, png, gif, pdf)

**UZUPEŁNIJ dane z dokumentu finansowego**

Nr dokumentu

Rodzaj dokumentu

wybierz.. ▾

Data wystawienia dokumentu

[RRRR-MM-DD]

NIP wystawcy dokumentu

Nazwa wystawcy dokumentu

Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi

Kwota wydatków całkowitych (w zł)

Wartość dofinansowania brutto do 80%

0.00

Wkład własny

0.00

Czy wpłaciłaś/eś wkład własny na konto grantobiorcy?

NIE  TAK

Kwota za osobę na jednego uczestnika z załączonej oferty ośrodka (w zł)

(Kwota z dokumentu: FotoPochodzenieRyby.jpg)

Zapisz



# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Lista stowarzyszeń

CMS - BARYCZ

Monitoring przeprowadzonych z

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/index.php?p=115&id\_d=172

KROK.



## Pozaszkolne

Wykaz faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważności dowolnej dokumentujące koszty stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty grantu

Lp.	Edycja	Załącznik	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł)			Czy wkład własny	
										ogółem	dofinansowanie	wkład własny		
1				12	faktura	2019-02-18	46565	gygygyg	rtrtrt	45.00	45.00	36.00	9.00	NIE

## Formularz edycji dokumentu

**Uwaga! Każdy dokument finansowy wymaga wypełnienia odrębnego formularza**

W jednym monitoringu należy wpisać dane z dwóch dokumentów finansowych dotyczących: 1. transportu na zajęcia, 2. opłaty za zajęcia. Można kliknąć "nie dotyczy" je transportu.

Uwaga! Jeżeli nie otrzymaliście jeszcze wszystkich rachunków wpisujecie te co macie, jak najszybciej uzupełnijcie resztę. Kliknij wówczas "do uzupełnienia"

**Kwota planowana różni się od kwoty faktycznej – uzasadnij różnicę:**

Zapisz

O PROJEKCIE

BAZA EDUKACYJNA

BAZA WIEDZY

INSTRUKCJE OBSŁUGI

O PROGRAMIE



## Formularz monitoringu szkoły

Krok: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

### Szkoły

1. Zakładane rezultaty zajęć (podstawy programowej) - w jakim stopniu udało się je osiągnąć?

slabo 1 2 3 4 5 6 bardzo dobrze

1.1. Lokalny potencjał: historyczny - oferta bazuje na przekazach historycznych, legendach realizowana jest w zabytkowych, muzealnych obiektach

Zakładane efekty rezultaty zajęć - w jakim stopniu udało się je osiągnąć

slabo 1 2 3 4 5 6 bardzo dobrze

1.2. Temat przeciwdziałania skutkom zmian klimatu: gospodarka emisyjna - czyste powietrze – (smog, gospodarka węglowa, wymiana pieców – jesteśmy tym czym oddychamy – zagrożenia, działania w praktyce)

Zakładane efekty rezultaty zajęć - w jakim stopniu udało się je osiągnąć

slabo 1 2 3 4 5 6 bardzo dobrze

2. Czy uczniowie byli zadowoleni z udziału w zajęciach?

nie podobało się 1 2 3 4 5 6 bardzo podobało się

3. Czy zajęcia się czymś wyróżniały in plus/in minus?

Zapisz





# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

- RAPORT – pogłębiona opinia nauczycieli o zajęciach



## Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

### RAPORT – pogłębiona opinia nauczycieli o zajęciach

- Raport jest rodzajem formularza aktywnego, który wypełnialiby **chętni nauczyciele** po odbyciu zajęć w ośrodkach w ramach grantu
- Raport jest umieszczony do wypełnienia na końcu monitoringu. Nauczyciel wypełnia monitoring, opiniuje w ostatnim kroku 6 zajęcia w zakresie podstawowym – obowiązkowym, natomiast dla chętnych wyświetla się komunikat o wypełnieniu Raportu opinii pogłębionej.



# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

## RAPORT – pogłębiona opinia nauczycieli o zajęciach

### Cele Raportu:

- 1. Promocja dobrych praktyk** wykorzystana przez nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów nauczania z udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych. Odpowiedzi na pytania ze wskazaniem osoby, nauczanego przedmiotu oraz poziomu nauczania. **Ta część Raportu zostanie upubliczniona na stronie [edukacja.barycz.pl](http://edukacja.barycz.pl) pod ofertą zajęć.**
- 2. Autorska opinia jakości dydaktyki i organizacji oferty edukacyjnej** – odpowiedzi **zostaną udostępnione ośrodkowi** w celu udoskonalenia swojej oferty. Odpowiedzi **nie będą** widoczne na stronie [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl)
- 3. Ewaluacja Programu Edukacja dla Doliny Baryczy** – grupa pytań pozwoli zaplanować systemowe wsparcie uczestnictwa w zajęciach ośrodków edukacji pozaszkolnej. Odpowiedzi na pytania widoczne będą jedynie przez koordynatora programu. Odpowiedzi nie będą widoczne na stronie [www.edukacja.barycz.pl](http://www.edukacja.barycz.pl)



# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

- Monitoring ośrodków - granty

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Lista stowarzyszeń

CMS - BARYCZ

Monitoring przeprowadzonych zajęć

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/index.php?p=1

Jesteś zalogowany jako: Alicja Przybyłska

mój panel



UCZYMY dla Doliny Baryczy

1% PODATKU

O PROGRAMIE

KONTAKT

LOGOWANIE / REJESTRACJA

PRZYSTĄP DO PROGRAMU

DO

## MÓJ PANEL

Dodaj zasób



moje zasoby



generatory



monitoring



poczta



moje dane

## Monitoring przeprowadzonych zajęć

### Formularz monitoringu

Czy ośrodek/ podmiot edukacji pozaszkolnej posiada sprzęt i/lub pomoce naukowe zrealizowane w ramach działań "Edukacja dla Doliny Baryczy"?

- tak
- nie

**UWAGA!** Pomoce naukowe mogą zostać zakupione samodzielnie na [www.sklep.barycz.pl](http://www.sklep.barycz.pl).

Dalej >

O PROJEKCIE

BAZA EDUKACYJNA

BAZA WIEDZY

INSTRUKCJE OBSŁUGI

O PROGRAMIE

GRANTY

Cele

Przedszkole

Przyroda

Regulamin serwisu

Filmy o programie

Instrukcja

Działania

Klasy I-III

Zabytki

Opis funkcjonowania serwisu

Informacje podstawowe

Granty\_grantobio

## MÓJ PANEL

dodaj  
zasóbmoje  
zasoby

generatory



monitoring



poczta

## Monitoring przeprowadzonych zajęć

## Formularz monitoringu ośrodka

Krok: 1 → 2 → 3 → 4

## 1. Działania

- działania własne (nasz podmiot jest organizatorem głównym)
- działania w partnerstwie - czyli działania, w których inny podmiot jest organizatorem głównym, a my jesteśmy partnerem w działaniu

- 1.1. oferta ośrodka - temat diagnozowanych zajęć z oferty ośrodka
- 1.2. wydarzenia - temat diagnozowanego wydarzenia organizowanego

wybierz..

wybierz..

FotoSafari w Ptasim Raju

Warsztaty filmowe z edukacją regionalną i przyrodniczą w rezerwacie "Stawy

## 2. Oferta

- odpłatna (za udział w zajęciach)
- bezpłatna

Dalej &gt;



# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

## Monitoring ośrodków – granty

**Formularz monitoringu ośrodka**

**Krok: 1** **wyberz..**

**Ośrodki**

**1. Poziom nauki**

- Przedszkole "Małi Odkrywcy" Przedszkole
- Edukacja Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy
- Klasy (IV-V) Fundacja KOM Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren
- Klasy (VI-VII) Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
- Szkoła średnia Miejskie Przedszkole w Twardogórze
- Dorosli Niepubliczna Placówka Przedszkolna "Akademia Przedszkolaka"

**2. Jaki podmiot**

z listy: **wyberz..**

inny/jaki:

**3. Termin zajęć**

miesiąc:  styczeń  luty  marzec  kwiecień  maj  czerwiec  lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień

rok:

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

## Monitoring ośrodków – granty



Ed  
dla Dc

Lista stowarzyszeń x CMS - BARYCZ x Monitoring przeprowadzonych zajęć +

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/index.php?p=3

### Formularz monitoringu ośrodka

Krok: 1 → 2 → 3 → 4

#### Ośrodki

##### 1. Poziom nauczania uczestników

- Przedszkole
- Edukacja wczesnoszkolna (I-III)
- Klasy (IV-VI)

ilość grup

ilość uczestników

- Klasy (VII-VIII)
- Szkoła średnia
- Dorośli

##### 2. Jaki podmiot uczestniczył w zajęciach?

- z listy:
- inny/jaki:

##### 3. Termin zajęć

dzień:

miesiąc:  styczeń  luty  marzec  kwiecień  maj  czerwiec  lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień

rok:





# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Systemowa linia menu z przyciskami: dodaj zasób (+), moje zasoby (ikonka osoby), generatory (ikonka koła zębatego), monitoring (ikonka wykres słupkowy), poczta (ikonka koperty), moje dane (ikonka dokumentu z piórem).

## Monitoring przeprowadzonych zajęć

### Formularz monitoringu ośrodka

Krok: 1 → 2 → 3 → 4

#### Ośrodki

Czy zajęcia pozaszkolne były realizowane w ramach Grantu 2019?

1. TAK, proszę wybrać rodzaj Projektu:

Stowarzyszenie	Znak sprawy	Tytuł projektu	Oddział placówki
<input checked="" type="radio"/> Milickie Stowarzyszenie WSPÓLNA DROGA	1/2018/G/EDU/115	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	I-VIII

2. NIE

Zapisz

» Zgłoś uwagi

O PROJEKCIE	BAZA EDUKACYJNA	BAZA WIEDZY	INSTRUKCJE OBSŁUGI	O PROGRAMIE	GRANTY
Cele	Przedszkole	Przyroda	Regulamin serwisu	Filmy o programie	Instrukcja Granty_grantobiorca
Działania	Klasy I-III	Zabytki	Opis funkcjonowania serwisu	Informacje podstawowe	Instrukcja Granty_placówki
Efekty	Klasy IV-VI	Atrakcje	Instrukcja Jak przystąpić do Programu?	Lista ośrodków edukacji pozaszkolnych 2017/2018	Granty_placówki oświatowe
		Ludzie	Instrukcja umieszczania zdjęć w...	Lista placówek oświatowych 2017/2018	



# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

## Monitoring ośrodków – granty

Zapytaj, czy wyjazd jest z grantu (w tytule są nazwy szkół, które rozlicza Grantobiorca – zwróć uwagę, czy jest nazwa szkoły, która uczestniczyła w zajęciach i korzysta z grantu, znak sprawy to indywidualny nr umowy)!!!- zaznacz w monitoringu

### Formularz monitoringu ośrodka

Krok: 1 → 2 → 3 → 4

#### Ośrodki

Czy zajęcia pozaszkolne były realizowane w ramach Grantu 2019?

1. TAK, proszę wybrać rodzaj Projektu:

Stowarzyszenie	Znak sprawy	Tytuł projektu	Oddział placówki
<input checked="" type="radio"/> Stowarzyszenie "Razem dla Sośni"	1/2018/G/EDU/II/12	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozafORMALNEJ uczniów Zespół Szkół w Sośniach klas 0-VIII Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju I-VI	0-VIII

2. NIE

Zapisz



# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

## Monitoring ośrodków – granty

Lista stowarzyszeń x CMS - BARYCZ x Monitoring przeprowadzonych z... x

Niebezpieczona edukacja.barycz.pl/monitoring/index.php?p=4

dodaj zasób + moje zasoby generatory monitoring poczta moje dane

### Monitoring przeprowadzonych zajęć

#### Formularz monitoringu ośrodka

Krok: 1 → 2 → 3 → 4

#### Ośrodki

Na zajęciach/w działaniach wykorzystano:

**1. Sprzęt:**


- Przenośny wzmacniacz głosu
- sprzęt fotograficzny (aparat fotograficzny, obiektyw fotograficzny do filmowania i fotografowania)
- sprzęt komputerowy, rtv (komputer -laptop, telewizor, dvd, tablet, projektor)
- sprzęt optyczny (lornetka, luneta, statyw, lupa, mikroskop, kompaktowy lekki mikroskop z kamerką, przenośny lekki mikroskop terenowy)
- tablica interaktywna (głośniki, wizualizer, projektor krótkoognioskowy, uchwyt do projektora, komputer -laptop, uchwyt do projektora)
- Zestawy badawczy- walizki ekobadacza

**2. Pomoce naukowe:**

- Przedszkole:**
  - domino - przedszkole
  - Karty Piotruś - przedszkole
  - kolorowanki - przedszkole
  - Pacynki- przedszkole
  - plansza "Cztery pory roku nad stawem"- przedszkole

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Co widzi i uzupełnia grantobiorca? Dane powiązane z ośrodkami.



## Monitoring/Raportowanie

[Lista monitoringów](#) | [\[ Dopasowanie ofert \]](#) | [\[ Zestawienie finansowe \]](#) | [\[ Zestawienie merytoryczne \]](#) | [\[ Wniosek o rozliczenie grantu \]](#)

ID	Rodzaj	Data dodania	Autor	Poczta	Podgląd
7500	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 5; Data: 1 luty 2019r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a>	2019-01-24 15:01:07	Jacek Litwin	✉	👁
7496	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 45; Data: 1 luty 2019r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a> ; <b>Do uzupełnienia!</b>	2019-01-24 14:01:21	Jacek Litwin	✉	👁
7477	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 50; Data: 8 styczeń 2019r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a>	2019-01-21 11:25:47	Renata Korzeniowska	✉	👁
7476	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 42; Data: 14 styczeń 2019r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a>	2019-01-21 11:04:10	Renata Korzeniowska	✉	👁
7474	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 1; Data: 1 maj 2019r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a> ; <b>Do uzupełnienia!</b>	2019-01-18 14:55:50	Jacek Litwin	✉	👁
7473	Działania własne; Oferta ośrodka: Ogólnodostępny karmnik edukacyjny; Ilość uczestników: 25; Termin zajec: 1 czerwiec 2019r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a>	2019-01-18 11:23:50	Robert Kaczmarek	✉	👁
7413	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 12; Data: 1 luty 2019r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a>	2019-01-04 15:06:39	Jacek Litwin	✉	👁
7292	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 23; Data: 15 lipiec 2018r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a>	2018-11-23 11:24:08	Jacek Litwin	✉	👁
7290	Działania własne; Oferta ośrodka: Ryba w witrażu; Ilość uczestników: 13; Termin zajec: 15 lipiec 2018r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a>	2018-11-22 10:10:06	Andrzej N	✉	👁
7280	Zajęcia pozaszkolne; Ilość uczestników: 1; Data: 15 lipiec 2018r.; <a href="#">Dotyczy GRANTU</a> ; <b>Do uzupełnienia!</b>	2018-11-21 14:30:15	Jacek Litwin	✉	👁

# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Co widzi i uzupełnia grantobiorca? Dane powiązane z ośrodkami. Grantobiorca płaci fakturę - **nie zapłaci** dopóki nie będzie miał „**dopasowanego**” monitoringu.



Lista stowarzyszeń x CMS - BARYCZ x Monitoring/Raportowanie x

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/?p=110

### Dopasowanie ofert

ID	Znak sprawy	Tytuł projektu	Ośrodki	Placówki
3	1/2018/G/EDU/115	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	<b>Monitoring ID:</b> Q7290 <b>Nazwa:</b> Campus Domasławice <b>Ilość osób:</b> 13 <b>Monitoring ID:</b> Q7473 <b>Nazwa:</b> Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach <b>Ilość osób:</b> 25	<b>Monitoring ID:</b> Q7280 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 1 <b>Monitoring ID:</b> Q7292 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 23 <b>Monitoring ID:</b> Q7413 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 12 <b>Monitoring ID:</b> Q7474 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 1 <b>Monitoring ID:</b> Q7476 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 42 <b>Monitoring ID:</b> Q7477 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 50 <b>Monitoring ID:</b> Q7496 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 45 <b>Monitoring ID:</b> Q7500 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 5

### Dopasowane monitoringi

Placówka	Data	Ośrodek
<b>Monitoring ID:</b> Q7292 <b>Nazwa:</b> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu <b>Ilość osób:</b> 23	2018-7-15	<b>Monitoring ID:</b> Q7290 <b>Nazwa:</b> Campus Domasławice <b>Ilość osób:</b> 13

» Zgłoś uwagi

O PROJEKCIE

BAZA EDUKACYJNA

BAZA

INSTRUKCJE OBSŁUGI

O PROGRAMIE

GRANTY



15:10



# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

Lista stowarzyszeń x CMS - BARYCZ x Monitoring/Raportowanie x +

Niezabezpieczona | edukacja.barycz.pl/monitoring/?p=112

Szukaj Projekt  Placówka

Lp.	Projekt	Placówka	Data	Zajęcia na terenie	Czy lokalne potencjały zostały wybrane	Czy zmiany klimatu	Liczba szkoleń (wyjazdów) zrealizowanych	Liczba uczestników szkoleń (wyjazdów) zrealizowanych
1	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2018-07-15	wielkopolskiego		nie	1	1
2	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2018-07-15	wielkopolskiego	tak	tak	1	23
3	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2019-02-01	dolnośląskiego	tak	tak	1	12
4	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2019-05-01	wielkopolskiego	tak	nie	1	1
5	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2019-01-14	dolnośląskiego	tak	tak	1	42
6	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2019-01-08	dolnośląskiego	tak	tak	1	50
7	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2019-02-01	wielkopolskiego	tak	nie	1	45
8	Znak sprawy: 1/2018/G/EDU//15 Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu i oddziałów przedszkolnych Przedszkola Parafialnego im. Św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu	2019-02-01	dolnośląskiego	nie	nie	1	5

Razem: 8 179

Wskaźniki realizacji



# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

## Grant *Edukacja dla Doliny Baryczy*

- Udział uczniów w ofercie edukacji pozaszkolnej z Doliny Baryczy
- 2 grantobiorców zrezygnowało
- Obecnie trwa nabór uzupełniający
- Dedykowany Gminie Przygodzice, Twardogóra
- **13 618 zł**

**Spotkanie informacyjne 08.03.2019r.**




# Grant Edukacja dla Doliny Baryczy 2020



**SZKOLIMY  
DORADZAMY  
FINANSUJEMY**

**190 0000 zł**



# REALIZACJA RZECZOWA

## KONKURSY

Program	PROW		PO RiM	
Budżet	10 475 285,63	-	12 643 284,33	-
Wysokość złożonych wniosków	10 395 845,61	64	15 213 519,73	69
Wysokość wybranych wniosków	8 075 885,90	58	6 966 432,24	29
Wysokość podpisanych umów	5 162 374,90	22	5 169 930,00	20
Wysokość wypłaconych środków	500 000,00	5	1 682 480,00	7

# Limity środków PROW 2014 – 2020

## Konkursy

- Minimalna wartość **kosztów całkowitych 50 tys.**
- Maksymalne dofinansowanie **300 tys.** (inkubator do 500 tys.)

## Działalność gospodarcza:

### Podejmowanie- PREMIA 100 tys. zł

Poziom wsparcia 95% kosztów (planowanych ok 106 tys.)

- a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
- b) utrzymanie co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

### Rozwijanie istniejącej co najmniej 1 rok działalności.

Poziom wsparcie min. 50 % do 70% Kwota wsparcia do 25 tys- 300 tys. zł

- a) utworzenie **co najmniej jednego miejsca pracy** (zatrudnienie na umowę o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
- b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

# Limity środków PO RiM 2014 – 2020

## Konkursy:

Poziom wsparcia od 50 do 85%

Wysokość wsparcia do 300 tys zł lub do 400 tys. (*gdy jest uprawniony do rybactwa, prowadzi obrót produktami rybactwa lub ich przetwórstwo (tylko w tańcu dostaw-P.1.1.2 i ofercie turystycznej- P.1.2.1) w ramach celu ( w LSR przedsięwzięcia) na wnioskodawcę*

- Utworzenie lub utrzymanie (*wskaźnik niepunktowany*) min. jednego miejsca pracy
- Podejmowanie działalności gospodarczej (*wskaźnik – niepunktowany, za wyjątkiem grupy defaworyzowanej*)
- Podejmowanie działalności jako uprawniony do rybactwa (*w tańcu dostaw-P 1.1.2, wskaźnik – niepunktowany, za wyjątkiem grupy defaworyzowanej*)

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

Nabór	Jedn.	1/2016/2017/PROW	1/2016/2017/PROW	1/2016/2017/PROW	1/2016/2017/PROW
Program		PROW	PROW	PROW	PROW
Termin		29.1.2016-19.01.2017	29.1.2016-19.01.2017	29.1.2016-19.01.2017	29.1.2016-19.01.2017
<b>Przedsięwzięcie</b>	-	1.2.2	1.2.2	1.2.3	1.2.3
Zakres przedsięwzięcia	-	turystyka	turystyka	pozaturystyczne	pozaturystyczne
Zakres operacji	-	Podejmowanie działalności gospodarczej	Rozwijanie działalności gospodarczej	Podejmowanie działalności gospodarczej	rozwijanie działalności gospodarczej
<b>Alokacja</b>	zł	300 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00
<b>Złożone</b>	sztuka	4	5	11	4
<b>Złożone</b>	zł	400 000,00	1 204 399,10	1 097 000,00	1 185 956,00
<b>Wybrane w limicie</b>	sztuka	3	2	5	2
<b>Wybrane w limicie</b>	zł	300 000,00	539 122,00	500 000,00	599 956,00
<b>Zawarte umowy</b>	sztuka	3	2	5	2
<b>Zawarte umowy</b>	zł	300 000,00	539 122,00	500 000,00	599 956,00
<b>Rozliczone</b>	sztuka	2	0	3	0
<b>Rozliczone</b>	zł	200 000,00	-	300 000,00	-
<b>Wybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	sztuka	1	3	6	2
<b>Wybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	zł	100 000,00 zł	604 399,10 zł	597 000,00 zł	586 000,00 zł
<b>Oszczędności</b>	zł	-	60 878,00	-	44,00

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

Nabór	Jedn.	2/2017/PROW	2/2017/PROW	4/2018/PROW	4/2018/PROW
Program		PROW	PROW	PROW	PROW
Termin		14-28.06.2017	14-28.06.2017	6-20.06.2018	6-20.06.2018
<b>Przedsięwzięcie</b>	-	2.1.2	2.2.2	2.1.2	2.2.2
Zakres przedsięwzięcia	-	wsparcie mieszkańców-niekomercyjne	turystyka-niekomercyjne	wsparcie mieszkańców-niekomercyjne	turystyka-niekomercyjne
Zakres operacji	-	realizowane przez NGO i JSFP	realizowane przez NGO i JSFP	realizowane przez NGO i JSFP	realizowane przez NGO i JSFP
<b>Alokacja</b>	zł	1 980 000,00	1 600 000,00	118 771,63	237 770,00
<b>Złożone</b>	sztuka	5	6	1	1
<b>Złożone</b>	zł	1 392 336,55	1 108 247,26	118 771,00	237 743,00
<b>Wybrane w limicie</b>	sztuka	5	5	1	1
<b>Wybrane w limicie</b>	zł	1 845 503,08	1 377 793,82	118 771,00	237 743,00
<b>Zawarte umowy</b>	sztuka	5	5	0	0
<b>Zawarte umowy</b>	zł	1 845 503,08	1 377 793,82	-	-
<b>Rozliczone</b>	sztuka	0	0	0	0
<b>Rozliczone</b>	zł	-	-	-	-
<b>Niewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	sztuka	0	0	0	0
<b>Niewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Oszczędności</b>	zł	134 496,92	222 206,18	118 771,63	237 770,00

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

Nabór	Jedn.	6/2018/PROW	6/2018/PROW	6/2018/PROW	6/2018/PROW	6/2018/PROW
Program		PROW	PROW	PROW	PROW	PROW
Termin		1-15.10.2018	1-15.10.2018	1-15.10.2018	1-15.10.2018	1-15.10.2018
<b>Przedsięwzięcie</b>	-	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.3	1.2.3
Zakres przedsięwzięcia	-	turystyka	turystyka	spożywczy produkt lokalny	pozturystyczne	pozturystyczne
Zakres operacji	-	Podejmowanie działalności gospodarczej	rozwijanie działalności gospodarczej	inkubator	podejmowanie działalności gospodarczej	rozwijanie działalności gospodarczej
<b>Alokacja</b>	zł	500 000,00	1 738 700,00	500 000,00	600 000,00	1 200 044,00
<b>Złożone</b>	sztuka	5	4	0	16	2
<b>Złożone</b>	zł	500 000,00	1 156 997,00	-	1 600 000,00	394 395,70
<b>Wybrane w limicie</b>	sztuka	9	9	9	6	1
<b>Wybrane w limicie</b>	zł	500 000,00	1 156 997,00	-	600 000,00	300 000,00
<b>Zawarte umowy</b>	sztuka	0	0	0	0	0
<b>Zawarte umowy</b>	zł	-	-	-	-	-
<b>Rozliczone</b>	sztuka	0	0	0	0	0
<b>Rozliczone</b>	zł	-	-	-	-	-
<b>ewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	sztuka	0	0	0	10	1
<b>ewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	94 395,70 zł
<b>Oszczędności</b>	zł	500 000,00	1 738 700,00	500 000,00	600 000,00	1 200 044,00

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

Nabór	Jedn.	3/2017/PORiM	3/2017/PORiM	3/2017/PORiM	3/2017/PORiM
Program		PORiM	PORiM	PORiM	PORiM
Termin		14-28.06.2017	14-28.06.2017	14-28.06.2017	14-28.06.2017
<b>Przedsięwzięcie</b>	-	1.1.1	1.1.2	1.2.1	2.2.3
Zakres przedsięwzięcia	-	działania środowiskowe i zabezpieczające potencjał w gospodarstwie rybackim	łańcuch dostaw	turystyka	turystyka-niekomercyjne
Zakres operacji	-	rybacy	podejmowanie i rozwój działalności, rybacy	podejmowanie i rozwój działalności, rybacy	realizowane przez NGO i JSFP
<b>Alokacja</b>	zł	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00	4 684 000,00
<b>Złożone</b>	sztuka	3	4	7	14
<b>Złożone</b>	zł	900 000,00	593 110,93	1 356 151,67	3 850 068,89
<b>Wybrane w limicie</b>	sztuka	2	2	3	13
<b>Wybrane w limicie</b>	zł	558 512,00	369 805,00	598 149,00	3 643 464,00
<b>Zawarte umowy</b>	sztuka	2	2	3	13
<b>Zawarte umowy</b>	zł	558 512,00	369 805,00	598 149,00	3 643 464,00
<b>Rozliczone</b>	sztuka	1	1	2	3
<b>Rozliczone</b>	zł	300 000,00	200 000,00	298 149,00	884 331,00
<b>Niewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	sztuka	1	2	4	1
<b>Niewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	zł	300 000,00 zł	218 521,14 zł	758 002,54 zł	193 926,38 zł
<b>Oszczędności</b>	zł	241 488,00	230 195,00	801 851,00	1 040 536,00



# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

Nabór	Jedn.	5/2018/PORiM	5/2018/PORiM	5/2018/PORiM	5/2018/PORiM
Program		PORiM	PORiM	PORiM	PORiM
Termin		6-20.06.2018	6-20.06.2018	6-20.06.2018	6-20.06.2018
<b>Przedsięwzięcie</b>	-	<b>1.1.1</b>	<b>1.1.2</b>	<b>1.2.1</b>	<b>2.2.3</b>
Zakres przedsięwzięcia	-	działania środowiskowe i zabezpieczające potencjał w gospodarstwie rybackim	łańcuch dostaw	turystyka	turystyka-niekomercyjne
Zakres operacji	-	rybacy	podejmowanie i rozwój działalności, rybacy	podejmowanie i rozwój działalności, rybacy	realizowane przez NGO i JSFP
<b>Alokacja</b>	zł	200 000,00	553 267,70	801 850,87	600 000,51
<b>Złożone</b>	sztuka	2	4	11	2
<b>Złożone</b>	zł	284 559,00	592 094,48	2 533 894,04	599 276,00
<b>Wybrane w limicie</b>	sztuka	1	3	3	2
<b>Wybrane w limicie</b>	zł	200 000,00	378 297,48	618 928,76	599 276,00
<b>Zawarte umowy</b>	sztuka	0	0	0	0
<b>Zawarte umowy</b>	zł	-	-	-	-
<b>Rozliczone</b>	sztuka	0	0	0	0
<b>Rozliczone</b>	zł	-	-	-	-
<b>Niewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	sztuka	1	1	8	0
<b>Niewybrane/Odrzucone/Rezygnacja</b>	zł	84 559,00 zł	213 797,00 zł	1 914 965,28 zł	- zł
<b>Oszczędności</b>	zł	200 000,00	553 267,70	801 850,87	600 000,51

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

Nabór	Jedn.	7/2019/PORiM	7/2019/PORiM	7/2019/PORiM
Program		PORiM	PORiM	PORiM
Termin		31.12.2018-30.01.2019	31.12.2018-30.01.2019	31.12.2018-30.01.2019
<b>Przedsięwzięcie</b>	-	1.1.1	1.1.2	1.2.1
Zakres przedsięwzięcia	-	działania środowiskowe i zabezpieczające potencjał w gospodarstwie rybackim	łańcuch dostaw	turystyka
Zakres operacji	-	rybacy	podejmowanie i rozwój działalności, rybacy	podejmowanie i rozwój działalności, rybacy
<b>Alokacja</b>	zł	341 488,00	1 479 755,01	1 182 922,24
<b>Złożone</b>	sztuka	3	7	12
<b>Złożone</b>	zł	774 214,42	1 077 686,57	2 652 463,73

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Wskaźniki finansowe Budżet PROW

korzystanie środków LSR projektów współpracy	PROW łącznie	2016-2018	Warunki z umowy ramowej (po przyznanych środkach dla okresu 2016-2018)	2019-2021	Warunki z umowy ramowej (po wypłaconych środkach dla okresu 2016-2021)
Warunki z umowy ramowej			min. 40% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata 2016-2018 LUB:		min. 75% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata 2016-2021 LUB:
Procent wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach <u>wg wybranych operacji:</u>	50,95%	98,92%		73,31%	
Procent wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach <u>wg podpisanych umów:</u>	47,71%	92,63%	min. 60% wykorzystanych środków LSR na lata 2016-2018 Bonus, jeśli 80% wykorzysta	43,03%	min. 70% wykorzystanych środków na lata 2016-2021
Procent wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach <u>wg wypłaconych środków:</u>	13,62%	7,06%		4,63%	min. 70% wykorzystanych środków na lata 2016-2021

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Wskaźniki finansowe

### Budżet PROW na miejsca pracy

Wykorzystanie środków LSR bez projektów współpracy	PROW łącznie	2016-2018	Warunki z umowy ramowej (po przyznanych środkach dla okresu 2016-2018)	2019-2021	Warunki z umowy ramowej (po wypłaconych środkach dla okresu 2016-2021)
Warunki z umowy ramowej			min. 40% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata		min. 75% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata 2016-2021 LUB:
Budżet na miejsca pracy	6 500 000,00	2 000 000,00		4 500 000,00	
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR wg <b>wybranych operacji:</b>	69,17%	96,95%		69,17%	
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR wg <b>podpisanych umów:</b>	29,83%	96,95%	min. 20% na miejsca pracy w stosunku do całej strategii Bonus, jeśli min. 40%	29,83%	min. 50% na miejsca pracy w stosunku do całej LSR
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR wg <b>wypłaconych środków:</b>	6,15%	20,00%		6,15%	min. 50% na miejsca pracy w stosunku do całej LSR

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Wskaźniki finansowe

### Budżet PO RiM

Wykorzystanie środków LSR bez projektów współpracy	PORiM łącznie	2016-2018	Warunki z umowy ramowej (po przyznanych środkach dla okresu 2016-2018)	2019-2021	Warunki z umowy ramowej (po wypłaconych środkach dla okresu 2016-2021)	2022-2023
Warunki z umowy ramowej			min. 40% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata		min. 75% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata	
<b>Budżet łącznie</b>	<b>10 584 000,00</b>	<b>7 474 000,00</b>		<b>2 915 000,00</b>		<b>#####</b>
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wg <b>wybranych operacji:</b>	<b>61,35%</b>	<b>86,87%</b>		<b>62,50%</b>		<b>0,00%</b>
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wg <b>podpisanych umów:</b>	<b>46,66%</b>	<b>66,08%</b>	min. 60% wykorzystanych środków LSR na lata 2016-2018 Bonus, jeśli 80% wykorzysta	<b>47,54%</b>	min. 70% wykorzystanych środków na lata 2016-2021	<b>0,00%</b>
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wg <b>wypłaconych środków:</b>	<b>16,32%</b>	<b>23,11%</b>		<b>16,63%</b>	min. 70% wykorzystanych środków na lata 2016-2021	<b>0,00%</b>

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Wskaźniki finansowe

### Budżet PO RiM na miejsca pracy

Wykorzystanie środków LSR bez projektów współpracy	PORiM łącznie	2016-2018	Warunki z umowy ramowej (po przyznanych środkach dla okresu 2016-2018)	2019-2021	Warunki z umowy ramowej (po wypłaconych środkach dla okresu 2016-2021)
Warunki z umowy ramowej			min. 40% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata		min. 75% każdego wskaźnika produktu przewidzianego na lata
<b>Budżet na miejsca pracy</b>	<b>5 727 857,49</b>	<b>3 127 857,49</b>		2 600 000,00	
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR wg <b>wybranych operacji:</b>	51,71%	94,70%		51,71%	
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR wg <b>podpisanych umów:</b>	30,81%	56,42%	min. 20% na miejsca pracy w stosunku do całej strategii Bonus, jeśli min. 40%	30,81%	min. 50% na miejsca pracy w stosunku do całej LSR
Poziom wykorzystania (%) środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR wg <b>wypłaconych środków:</b>	13,93%	25,52%		13,93%	min. 50% na miejsca pracy w stosunku do całej LSR

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Wskaźniki produktu w I Kamieniu Milowym

Lp.	Wskaźnik produktu <b>PROW</b>	% realizacji
1	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży produktów i usług lokalnych	100%
2	<b>Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w branży produktów i usług lokalnych</b>	<b>40%</b>
3	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	100%
4	<b>Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa</b>	<b>40%</b>
5	Liczba operacji obejmujących rozwój obiektów ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub przebudowę lub budowę dróg publicznych	83%
6	Liczba wspartych wydarzeń- edycji konkursu Dolina Baryczy Poleca i edycji programu Edukacja dla Doliny Baryczy	50%
7	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje związane z sytemem Dolina Baryczy Poleca lub programem Edukacja dla Doliny Baryczy	100%
8	<b>Liczba operacji polegających na rozwoju obiektów ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub przebudowie lub budowie dróg publicznych</b>	<b>44%</b>
9	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg publicznych	100%
	<b>ŚREDNIA</b>	<b>73%</b>

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Wskaźniki produktu w I Kamieniu Milowym

Lp.	Wskaźnik produktu PO RiM	% realizacji
1	<b>Liczba operacji polegających na utrzymaniu miejsca pracy w podmiocie rybackim</b>	<b>50%</b>
2	Liczba operacji polegających na utrzymaniu lub utworzeniu miejsca pracy lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw	67%
3	<b>Liczba operacji polegających na utrzymaniu lub utworzeniu miejsc pracy lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży produktów lub usług lokalnych lub w branży niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką podmiotu rybackiego</b>	<b>50%</b>
4	Liczba edycji Dni Karpia w Dolinie Baryczy, związanych z promocją obszaru	50%
5	Liczba operacji związanych z udostępnieniem oferty turystycznej obszaru, dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego	67%
6	Liczba operacji związanych z udostępnieniem dziedzictwa kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego w powiązaniu z powstaniem miejsca pracy	100%
	<b>ŚREDNIA</b>	<b>64%</b>



# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## Zagrożenia realizacji II Kamienia Milowego

- Po wypłaconych środkach
- Do 2021 r. LGD musi osiągnąć:

*75% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016-2021 lub*

**Wykorzystać 70% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2021 i dodatkowo 50% tych środków musi być przeznaczone na wsparcie miejsc pracy (50% w RiM i 50% w PROW)**

**Weryfikacja: operacje zakończone (zlecona płatność lub akceptacja kosztów z WOP)**

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## Aktualne problemy- co zagraża wskaźnikom?

### Jak ustalono liczbę operacji w LSR?

Tabela 33 *Wyliczenie średniej wartości dofinansowania do utworzonego miejsca pracy w ramach środków PROW i PO RYBY (2007 – 2013).*

Średnia wartość miejsca pracy (umowa o pracę) PROW + PO RYBY	130 143,81 zł	Suma wartości projektów tworzących miejsca pracy na umowę o pracę podzielona przez ilość tych miejsc pracy ze sprawozdań 12 233 518,48 zł wartość miejsc pracy / 94 miejsca pracy
Średnia wartość miejsca pracy z fiszek projektowych (bank lokalnych pomysłów)	261 686,75 zł	Suma wartości całkowitych projektu podanych w fiszce podzielona przez planowaną liczbę miejsc pracy.
Wartość szacunkowa zidentyfikowanych pomysłów na projekty, generujące miejsca pracy.	36 937 000,00 zł	Liczba fiszek: 118

*Źródło: Opracowanie własne LGD na podstawie monitoringu wdrażania LSR/ LSROR oraz banku lokalnych pomysłów, 2015-12-10.*

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu<sup>13</sup> wartość wsparcia samo zatrudnienia w ramach PROW 2004-2020 została ustalona w wysokości maksymalnej kwoty do 100 tys. zł.

Analogicznie ustalono wartość wsparcia tworzenia miejsc pracy w ramach rozwijania działalności określona została w wysokości **120 tys. zł na miejsce pracy** jako kwota nieznacznie niższa od średniej wartości kosztów utworzenia miejsca pracy w poprzednim okresie programowania. Ze względu na trudny do przewidzenia charakter operacji LGD przewiduje premiowanie operacji, które zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy w ramach limitu środków.

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## Aktualne problemy- co zagraża wskaźnikom?

### PROBLEMY NA ETAPIE APLIKOWANIA

- Różne podejście do miejsc pracy (moment bazowy w PROW, konieczność utrzymania wszystkich przez 3 lata)
  - Więcej wniosków składanych w PO RiM
  - **W PROW oszczędności ok. 2 mln zł, w RiM ok.600 tys. zł)**

Wnioskowanie o maksymalne kwoty, co przekłada się na zagrożony wskaźnik produktu, tj. **liczba operacji- w LSR wyznaczono liczbę operacji zgodnie z planowaną il. miejsc pracy**

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## Zagrożenia realizacji II Kamienia Milowego

### Zagrożone wskaźniki **PROW**

- **Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w branży produktów i usług lokalnych**

Aby uzyskać 75% po wypłaconych środkach, LGD musi wybrać jeszcze 7 operacji Wartość zbyt wysoka- nieadekwatna do maksymalnej wartości operacji (brak zgody SW na zmianę)

- **Liczba nowych inkubatorów**

Brak potencjalnych wnioskodawców

- **Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa**

Aby uzyskać 75% po wypłaconych środkach, LGD musi wybrać jeszcze 6 operacji Wartość zbyt wysoka- nieadekwatna do maksymalnej wartości operacji (brak zgody SW na zmianę)

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## Zagrożenia realizacji II Kamienia Milowego

### Zagrożone wskaźniki **PROW**

- Liczba operacji obejmujących rozwój obiektów ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub przebudowę lub budowę dróg publicznych
- Liczba operacji polegających na rozwoju obiektów ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub przebudowie lub budowie dróg publicznych
- Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg publicznych

Samorządy realizujące te wskaźniki mają problemy ze znalezieniem Wykonawców

Przedłużanie realizacji operacji może spowodować brak wypłaty środków do 2021 r.

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## Zagrożenia realizacji II Kamienia Milowego

### Zagrożone wskaźniki PORiM

- **Liczba operacji polegających na utrzymaniu miejsca pracy w podmiocie rybackim**

Musimy wybrać min. 2 operacje, aby wskaźnik osiągnąć- nie starczy środków dla dwóch złożonych wniosków – **Realokacja**

- **Liczba operacji związanych z udostępnieniem oferty turystycznej obszaru, dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego**
- **Liczba operacji związanych z udostępnieniem dziedzictwa kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego w powiązaniu z powstaniem miejsca pracy**

Samorządy realizujące te wskaźniki mają problemy ze znalezieniem Wykonawców

Przedłużanie realizacji operacji może spowodować brak wypłaty środków do 2021 r.

Rekomendacja dla il. operacji z miejscami pracy

- LGD dwukrotnie próbowało zmienić liczbę operacji (wskaźnik rezultatu już jest osiągnięty!)

✓ **Konieczna aktualizacja wartości wskaźników do maksymalnej wnioskowanej kwoty**

- Brak Wnioskodawców na inkubator przetwórstwa spożywczego

✓ **Wykreślenie wskaźnika z LSR**

### Problemy na etapie weryfikacji:

- Wydłużająca się weryfikacja w SW (termin w PROW 4 miesiące, termin w RiM 3 miesiące)
- 11 wniosków przekazanych do SW 20.07.2018 nie jest weryfikowanych! Ponad 7 miesięcy od przekazania ☹
- 14 wniosków przekazanych do SW 14.11.2018 nie otrzymało uzupełnień! 14.03.2019 minie 4 miesiące.....

### ✓ Uprawnienie pracy w SW

- SW nie pyta o opinię LGD na etapie weryfikacji wniosków, robi to dopiero po podpisaniu umowy Skutek: LGD nie ma wpływu na zmiany Wnioskodawców

### ✓ Komunikacja między SW a LGD na etapie weryfikacji



# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## Aktualne problemy- co zagraża wskaźnikom?



- **Problemy podczas realizacji:**
  - brak pracowników,
  - duże koszty sprzętu, materiałów i robocizny,
  - opóźnienia w dostawie usług i towarów
  - rosnące koszty prowadzenia działalności powodują utratę płynności finansowej,
  - wydłużające się odbiory inwestycji,
  - nietrafione decyzje biznesowe
- **Problemy w realizacji powodują konieczność zmian w umowach (zmiany parametrów, terminu rozliczenia), które są opiniowane przez Radę LGD**
  - **Do dziś wydano 39 opinii**
  - **27 wniosków realizowanych przez JSFP (wybranych do I pol. 2018), z czego tylko 3 są rozliczone**
- ✓ **Obawa rezygnacji z realizacji- musimy wiedzieć jak najszybciej!!!**
- ✓ **LGD nie będzie zgadzało się na wydłużenie realizacji**

# Oszczędności ponaborowe PROW, cel 1

		PREMIA	ROZWIJANIE	INKUBATOR
1.2.2	<b>1 081 711,00 zł</b>	<b>00,0 zł</b>	<b>581 711,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>
1.2.3	<b>900 044,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>900 044,00 zł</b>	-
			<b>1 481 755,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>
		<b>RAZEM OSZCZĘDNOŚCI</b>	<b>1 981 755,00 zł</b>	

Budżet i harmonogram RiM  
cel 1  
**OSZCZEDNOŚCI PONABOROWE**

Źródło                      **Wsparcie lub tworzenie miejsc pracy lub podejmowanie  
działalności**

**1.1.2**

**590 630,57 zł**

**2.2.3**

**12 678,00 zł**

**Nabór 7/2019            + Ewentualne oszczędności po wyborze operacji**

**603 308,57 zł**

# TERMIN I ALOKACJA NABORÓW



-> *Od czego zależą?*

- Uzgodnienie zmian w kryteriach wyboru między LGD a SW:  
**marzec 2019**
- Informacja o możliwości składania biznesplanu:  
**marzec - kwiecień 2019**
- Uzgodnienie alokacji i harmonogramu naborów  
**kwiecień 2019**
- Ogłoszenie o naborze (zamieszczenie ogłoszenia o naborze min. 14 dni przed naborem)  
**maj 2019**
- Planowany termin naboru RiM, PROW: **maj - czerwiec 2019**
- Przekazanie wniosków do SW: **lipiec 2019**
- **Zawarcie umów do końca 2019**

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA PRZEBIEG NABORÓW

## Projekty współpracy

- Szkolenia rybaków (RiM) 15 309 zł- rozliczony

Szkolenie dla branży rybackiej , wymiana doświadczeń, portal branżowy.

- Wspólna Marka (PROW) 210 000 zł- złożony

Promocja i wzmocnienie marki, wymiana doświadczeń, **aplikacje wspólna marka.**

# REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

## REALIZACJA ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PLANEM HARMONOGRAMEM – NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM (10 ZMIAN)

Najważniejsze zmiany:

### 2016/ 2017

- 1) **Przeniesienie naboru dla JSFP i NGO** z 2016 na 2017- brak gotowości do aplikowania sektora społecznego i publicznego
- 2) **Przeniesienie naboru dot. wsparcia przedsiębiorczości w RiM** z 2016 na 2017- brak dokumentacji aplikacyjnej
- 3) **Ustalenie limitów dla JSFP**- umożliwienie zarządzania budżetem LSR
- 4) **Przeniesienie grantu Edukacja dla Doliny Baryczy** z 2017 na 2018- reforma oświaty spowodowała konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do podstawy programowej; przeniesienie edycji z 2020 na 2019
- 5) **Dostosowanie zakresów** do zmienionych w LSR wskaźników-> konsekwencja zmian w LSR- zmiana wskaźników podyktowaną **Wytyczną MRiRW nr 5/3/2017**

### 2018

- 1) W I/2018 dodatkowy nabór w PORiM- wykorzystanie oszczędności z naboru 3/2017/PORiM
- 2) W II/2018- przesunięcie środków w PORiM 7/2018/PORiM

### Plan 2019

- 1) **Przeniesienie alokacji z inkubatorów na rozwój działalności gosp.- brak potencjalnych wnioskodawców inkubatorów**
- 2) **Aktualizacja harmonogramu i kwot po identyfikacji „oszczędności” – aneksy, obciążenia na wnioskach o płatność.**

- Przerwa

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kluczowe zagadnienia w sprawozdaniu.....

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?



# Lokalne kryteria wyboru a jakość projektów

- 1. Kryteria wyboru są mierzalne i wyrażane za pomocą określonej skali punktowej** oraz posiadają szczegółowy opis wymogów, od których spełnienia uzależniona jest ocena punktowa operacji.
- 2. Kryteria są gwarancją sprawnego i transparentnego wyboru operacji**
3. Kryteria wyboru operacji po konsultacji są uchwalane przez Zarząd, jako załączniki do procedur.
- 4. Zmiana następuje po konsultacji i zaopiniowaniu przez mieszkańców i UMWD.**

# Kryteria wyboru operacji


Dostępne na pod linkiem: <http://projekty.barycz.pl/lokalne-kryteria-wyboru-dla-konkursow-586>

## Zgodność operacji z określonymi przez LGD kryteriami wyboru operacji:

1. Szkolenia nt. ochrony środowiska
2. Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru
3. Przygotowanie wniosku
4. Rozwijanie oferty obszaru
5. Innowacyjność
6. Wkład własny
7. Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca
8. Racjonalność kosztów
9. Gotowość wniosku do realizacji
12. Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach
13. Promocja obszaru
14. Wsparcie oferty obszaru
15. Komplementarność z realizowanymi projektami
17. Wykorzystanie lokalnych zasobów
18. Tworzenie nowych miejsc pracy
19. Defaworyzowani na rynku pracy
20. Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy
21. Rozwijany zakres usług
22. Rybackość
23. Potencjał turystyczny obszaru
24. Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca
25. Działalność rozwijana we współpracy z samorządami lokalnymi
26. Związek z obszarem
27. Realizacja zbiorowego interesu

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a jakość projektów



### Nowe priorytety Europy

- ✓ Przedsiębiorczość i miejsca pracy
- ✓ Przeciwdziałanie zmianom klimatu
- ✓ „Innowacyjność” operacji
- ✓ Wsparcie grup defaworyzowanych

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a cele przekrojowe Programów

Kryterium	Liczba operacji, które uzyskały punkty (na 133 złożone)	Średnia tam, gdzie uzyskano punkty/ na max
1. Szkolenia nt. ochrony środowiska	93/ 133	1/ 1
<b>5. Innowacyjność</b>	<b>23/ 133</b>	<b>2,2/ 5</b>
<b>12. Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach</b>	<b>25/ 133</b>	<b>2,4/ 5</b>
<b>18. Tworzenie nowych miejsc pracy</b>	62	2,4/5
<b>19. Defaworyzowani na rynku pracy</b>	13	1,7/2
<b>20. Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy</b>	36	1,4/2

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a cele przekrojowe Programów

### INNOWACYJNOŚĆ

- Punkty zależne od charakteru gminy i poziomu kosztów
- 14 z 76 wybranych operacji
- Wartość dofinansowania operacji innowacyjnych  
**2 381 953,00 zł (11%)**

Wnioskodawca	Tytuł operacji	Gmina
Perfrect Planning Karolina Bieniek	Manufaktura win NINA- rozwój i dywersyfikacja działalności na bazie produktu lokalnego z Doliny Baryczy	Żmigród
Mucha Marlena Małgorzata	Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pralni wodnej	Przygodzice
Apanel Elżbieta	Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez podjęcie działalności w zakresie utworzenia własnej marki odzieżowej i otwarcie sklepu internetowego.	Cieszków
Skrzypczyński Kamil Artur	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez podjęcie nowej działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego w formie przejazdu bryczką	Twardogóra

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a cele przekrojowe Programów

### PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU

- Punkty zależne od zakresu i poziomu kosztów
- 14 z 76 wybranych operacji
- Wartość dofinansowania operacji punktowanych **2 824 896,00 zł (13%)** z czego ok. 20% przypada na OZE

Wnioskodawca	Tytuł operacji	Gmina
Górecznik Taurus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	Budowa budynku usług gastronomiczno- hotelarskich- etap II wykończenie oraz montaż paneli fotowoltaicznych	Przygodzice
Dorota Kulik	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez podjęcie nowej działalności gospodarczej związanej z dostawą potraw tradycyjnej kuchni polskiej	Milicz
EL-KO Usługi Elektryczne Adrian Kołodziej	Wzrost konkurencyjności firmy EL-KO Usługi Elektryczne o usługi Odnawialnych Źródeł Energii	Przygodzice
Jan Krzysztof Raftowicz	Modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie na wiacie użytkowej nad parkingiem instalacji fotowoltaicznej wraz z udostępnieniem przez terminal do ładowania, zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.	Żmigród
Przetwórnia warzyw Michał Sznajder Gospodarstwo Rolne Kiszone warzywa z Doliny Baryczy	Przyjazne środowisku gospodarstwo rolne i kiszone warzywa z Doliny Baryczy	Żmigród

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a cele przekrojowe Programów

### MIEJSCA PRACY

- Warunek dostępu do środków
- Inne zasady w PROW i PO RiM

W 76 realizowanych operacji planowane do utworzenia

- Liczba nowych przedsiębiorstw: **19**
- Liczba nowych miejsc pracy: **46**
- Liczba utrzymanych miejsc pracy: **40**

**łącznie wspartych miejsc pracy: 105**

**Ważny wskaźnik rezultatu**



### Stałe priorytety Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

- ✓ Budowanie marki DOLINA BARYCZY
- ✓ Rozpoznawalność Doliny Baryczy
- ✓ Współpraca podmiotów
- ✓ Oferta obszaru

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a specyfika Doliny Baryczy

Kryterium	Max. liczba punktów (obecnie)	Liczba operacji, które uzyskały punkty (na 133 złożone)	Średnia tam, gdzie uzyskano punkty
<b>4. Rozwijanie oferty obszaru</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>
2. Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru	1	94	1/1
7. Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca	3	16	1,6
13. Promocja obszaru	1	37	1,0
14. Wsparcie oferty obszaru	1	35	1,0
15. Komplementarność z realizowanymi projektami	2	43	1,6
17. Wykorzystanie lokalnych zasobów	2	32	1,3
<b>21. Rozwijany zakres usług</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>3,5</b>
22. Rybackość	4	14	2,7
23. Potencjał turystyczny obszaru	2	47	1,9
24. Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca	2	29	1,7
25. Działalność rozwijana we współpracy z samorządami lokalnymi	1	6	1,0
26. Związek z obszarem	1	69	1,0
27. Realizacja zbiorowego interesu	2	19	2,0

# Obszar i działania dla obszaru – oznakowanie **Ochrona ZNAKÓW**



Logo obszaru Doliny Baryczy

- Niekomercyjne działania – Wizytówka obszaru
- Materiały promocyjne, informacja o DB (strony)
- Przekierowanie do mapy interaktywnej, oferty turystycznej
- **Udostępnia Stowarzyszenie PdDB**



Logo Stowarzyszenia

- Za zgodą Stowarzyszenia przy partnerskich działaniach
- Materiały informacyjne na temat źródła finansowania -  
OBOWIĄZKOWE
- **Stopka**

WIĘCEJ informacji na:

[www.nasza.barycz.pl](http://www.nasza.barycz.pl) | [www.projekty.barycz.pl](http://www.projekty.barycz.pl)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

## Wsparcie zaangażowanych podmiotów



WYŁĄCZNIE dla certyfikowanych producentów i usługodawców  
**DOLINA BARYCZY POLECA**

- Na podstawie umowy licencyjnej
- Komercyjna ofert
- Materiały promocyjne o ofercie objętej znakiem
- ( menu w restauracjach , oznakowanie obiektu, produktów , sprzętu)
- Udostępnia Stowarzyszenie PdDB



WYŁĄCZNIE dla podmiotów realizacjach **program EDUKACJA dla DOLINY BARYCZY**

- Oznakowanie i promocja podmiotów realizujących program
- za zgodą Stowarzyszenia przy partnerskich działaniach



WYŁĄCZNIE dla działań wpisanych w coroczny program **DNI KARPIA w DOLINIE BARYCZY**

- Oznakowanie i promocja podmiotów realizacjach program
- za zgodą Stowarzyszenia przy partnerskich działaniach



# Dolina Baryczy

Przewodnik niezwykłości przyrody!



DOLINA BARYCZY



## Dolina Baryczy

— blisko przyrody

Dolina Baryczy jest domem dla blisko 300 gatunków ptaków. Aż 170 z nich wychowuje tu swoje potomstwo. Rozległe stawy rybne, istniejące w Dolinie Baryczy od XIII wieku, są największym tego typu kompleksem hodowli ryb w Europie i jednocześnie unikalnym obszarem przyrodniczym. Ze względu na niezwyklej różnorodności pól, lasów, łąk i mokradeł Dolina Baryczy jest niezwykle cennym elementem obszarów Natura 2000.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a specyfika Doliny Baryczy

### ROZWIJANIE OFERTY OBSZARU

- Preferencja dla podmiotów z ofertą na stronie [www.dbpoleca.barycz.pl](http://www.dbpoleca.barycz.pl)
- Wskaźnik w LSR

Wskaźnik	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	2015	2016	2017	2018
Liczba ofert na stronie <a href="http://www.dbpoleca.barycz.pl">www.dbpoleca.barycz.pl</a> w branży produktów lub usług lokalnych lub bazujących na specyfice obszaru	sztuka	131	<b>200</b>	131	149	215	<b>279</b>
Ilość wejść na strony poświęcone turystyce w Dolinie Baryczy od roku 2016 rocznie	odsto na	0	<b>1000</b>	22 913	206 782	128 127	<b>128 963</b>

### PRZYNALEŻNOŚĆ DO SYSTEMU DOLINA BARYCZY POLECA

- Preferencja dla podmiotów z ofertą certyfikowaną
- Wyższy poziom dofinansowania w PROW przy rozwoju działalności
- Wskaźnik w LSR

Wskaźnik	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	2015	2016	2017	2018
Liczba zarejestrowanych podmiotów realizujących program Edukacja dla Doliny Baryczy oraz użytkowników i kandydatów do znaku Dolina Baryczy Poleca na serwisach	sztuka	0	100	48	76	69	66

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a specyfika Doliny Baryczy

### KOMPLEMENTARNOŚĆ Z REALIZOWANYMI PROJEKTAMI

- Preferencja dla wniosków będących kontynuacją operacji z poprzedniej perspektywy
- Komplementarność z projektem innego podmiotu lub własnym
- Wzmocnienie specyfiki
- 36 realizowanych operacji, z czego 20 operacji komplementarne z własnym projektem

Wnioskodawca	Tytuł operacji
Górecznik Taurus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	Budowa budynku usług gastronomiczno- hotelarskich- etap II wykończenie oraz montaż paneli fotowoltaicznych
Jan Raftowicz	Rozwój lokalnych usług gastronomicznych Karczmy Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej
Jan Krzysztof Raftowicz	Modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie na wiacie użytkowej nad parkingiem instalacji fotowoltaicznej wraz z udostępnieniem przez terminal do ładowania, zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Górecznik Taurus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	Wyposażenie gastronomiczne restauracji Górecznik
Matkowska Agnieszka Barbara	Rozwój gospodarczy przedsiębiorstwa poprzez wykończenie i wyposażenie pensjonatu oraz doposażenie restauracji „Hubertówka”



# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a specyfika Doliny Baryczy

### WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW

- Preferencja dla wniosków zachowujących na lokalnym potencjale (architektoniczny, kulturowy, przyrodniczy)
- Wzmocnienie specyfiki
- Kryterium wielokrotnie zmieniane 😊
- 25 realizowanych operacji,

Wnioskodawca	Tytuł operacji
Gmina Cieszków	Rewitalizacja rynku w miejscowości Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja- etap III
Gmina Krośnice	Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin
Gmina i Miasto Odolanów	Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów- etap II




# Katalog architektury



**KATALOG INFRASTRUKTURY ARCHITEKTONICZNEJ DLA DOLINY BARYCZY**

Podążąc przez Dolinę Baryczy trudno nie zauważyć swojego charakteru tego terenu. Architektura nadbaryczki wsi kwieńczy o bogatą historię regionu. Styl architektoniczny odzwierciedla wpływ ze śląskich górnictwa i kopalnictwa w połączeniu z tradycją kultury wiejskiej i Śląska. Ma on swoje oparcie w porządkach kompozycyjnych sumiery-łódzkiej klan drewnianej oraz w szlacheckim stylu wiejskiej Doliny. Oporożnia w wyrażeniu elementów prostych wsi. Otwierając, gromadzi w formie otwartej pałacy do wiejskiej kopalnictwa. Przedstawione w tym katalogu propozycje mają na celu ochronę wartości kulturowej tradycyjnego budownictwa wiejskiego na terenie gmin położonych w Dolinie Baryczy. Starając się wypracować współczesnego, regionalnego stylu architektonicznego, nawiązując do tradycyjnych rozwiązań i logicznych rozwiązań.

**KATALOG INFRASTRUKTURY ARCHITEKTONICZNEJ DLA DOLINY BARYCZY**  
**STYL WIEJSKI** **DOMEK LETNISKOWY**




Opis: Dopełnienie projektu przez Urząd Gminy w Baryczce i Fundację Funduszy Europejskich.

**KATALOG INFRASTRUKTURY ARCHITEKTONICZNEJ DLA DOLINY BARYCZY**  
**STYL WIEJSKI** **ZADASZENIE Z GRILLEM PRZY ŁOWISKU**



Opis: Dopełnienie projektu przez Urząd Gminy w Baryczce i Fundację Funduszy Europejskich.

**KATALOG INFRASTRUKTURY ARCHITEKTONICZNEJ DLA DOLINY BARYCZY**  
**STYL WIEJSKI 1** **WIATA DUŻA**



Opis: Dopełnienie projektu przez Urząd Gminy w Baryczce i Fundację Funduszy Europejskich.

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a jakość formalna projektów

Kryterium	Max. liczba punktów (obecnie)	Liczba operacji, które uzyskały punkty (na 133 złożone)	Średnia tam, gdzie uzyskano punkty
3. Przygotowanie wniosku	2	95	1,6
6. Wkład własny	3	35	2,6
8. Racjonalność kosztów	3	93	2,8
9. Gotowość wniosku do realizacji	2	73	1,8

- Do tej pory przeprowadziliśmy łącznie 82 spotkania, w których wzięło udział 1 626 osób
- Indywidualnych podmiotów, którym udzielono doradztwa było 155, czego 56 złożyło wnioski
- Łączna liczba odwiedzin stron www LGD wynosi 9 583 864 odsłon
- Złożone wnioski były wysokiej jakości
- **Brak odmów pomocy na etapie SW 😊**





Ogółem	Sztuka	88
Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	88
Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	82

# WARSZTAT REFLEKSYJNY






## Kryteria – problemy, zmiany, ocena

- Choć obszerne, to budzą wątpliwości
- W 6-u naborach 10 protestów, obecnie 3 sprawy w sądzie
- Aktualizacja niemal po każdym naborze, w sumie 9 zmian (w tym jedna w trakcie)
- Szkolenia z kryteriów przed każdym naborem, każde po 3 godziny, ok. 300 osób przeszkolonych
- 95% realizowanych wniosków napisanych po udziale w szkoleniach ze specyfiki obszaru, biznesplanu i wniosku

### Czy przyjęte kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów?

		Liczba odpowiedzi	Wskaźnik
Zdecydowanie tak		3	14.29%
Raczej tak		14	66.67%
Raczej nie		1	4.76%
Zdecydowanie nie		0	0%
Trudno powiedzieć		0	0%
Brak odpowiedzi		3	14.29%

### Czy kryteria były jednoznaczne i obiektywne?

		Liczba odpowiedzi	Wskaźnik
Zdecydowanie tak		3	14.29%
Raczej tak		12	57.14%
Raczej nie		2	9.52%
Zdecydowanie nie		1	4.76%
Trudno powiedzieć		0	0%
Brak odpowiedzi		3	14.29%

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kryteria a jakość projektów

### LISTA RANKINGOWA


Pomoc przysługuje **według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów** uzyskanych w ramach oceny **prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru** operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu,

# Rada Programowa LGD

## Partnerstwo dla Doliny Baryczy

W 2018 zmiana nastąpiło  
uzupełnienie składu

Skład Rady Programowej LGD



- ▣ Sektor gospodarczy rybacki – 2 osoby
- ▣ Sektor publiczny - 1 osoba
- ▣ Sektor społeczny-2 osoby



**LOKALNA  
STRATEGIA  
ROZWOJU  
2016-2022**

**PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY**

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

## Kluczowe zagadnienia w sprawozdaniu.....

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
5. **Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?**
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

# Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

## WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA:

- Utrzymanie **liczby gospodarstw rybackich** składających sprawozdanie RRW – 22
  - **Zagrożenie:** starzenie się kadry zagraża liczbie gospodarstw, niska cena ryby i zalew towaru niskiej jakości z zagranicy
- Wzrost rozpoznawalności oferty Doliny Baryczy liczony jako procentowy wzrost ilości wejść na strony poświęcone ofercie turystycznej Doliny Baryczy do 2023 o 5% co roku w stosunku do roku poprzedniego od 2015 r. począwszy
- Wzrost **korzystających z oferty noclegowej** do 2023 r. o 2% co roku w stosunku do roku poprzedniego od 2014 r.
  - **Zagrożenie: podmioty świadczące usługi hotelarskie nie spełniają obowiązku sprawozdawczości do GUS-u**
- Zwiększenie **liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą** do 2023 r. o 1 % w stosunku do 2014 r.
- Wzrost **liczby osób korzystających z oferty edukacji regionalnej i przyrodniczej**, w tym związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu (zajęcia lekcyjne, zajęcia w ośrodkach edukacji pozaszkolnej) w Dolinie Baryczy do 2023 r. o 5% co roku w stosunku do roku poprzedniego od 2015 r. począwszy
- Wzrost odsetka **osób (mieszkańców oraz turystów) uznających ofertę obszaru Doliny Baryczy za atrakcyjną** do 2023 r. o 3% w stosunku do 2015 r.








# WARSZTAT REFLEKSYJNY

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
6. **Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?**

## Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Wracając do procesu aplikowania: czy procedury wyboru projektów były wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla Państwa?

		Liczba odpowiedzi	Wskaźnik
Zdecydowanie tak		3	14.29%
Raczej tak		9	42.86%
Raczej nie		5	23.81%
Zdecydowanie nie		1	4.76%
Trudno powiedzieć		0	0%
Brak odpowiedzi		3	14.29%

# PROCEDURY- PRZEBIEG ZMIAN

- 6- krotna aktualizacja procedur konkursowych
- W 2016 procedura wymagała dostosowania do obowiązującego otoczenia prawnego (nowelizacja rozporządzenia PROW, wejście w życie rozporządzenia RiM, Wytyczne MRiRW)
- I/2017- wprowadzenie kart ocen: zgodności z Programem, zgodności z kryteriami, upoważnienie do złożenia wniosku
- II/2017- usprawnienie oceny formalnej, możliwość wezwania wnioskodawców do wyjaśnień przez LGD, możliwość wycofania protestów
- W I/2018 – dodanie oświadczeń w PORiM dot. Niezakończenia operacji o niedyskryminacji
- W I/2018 aktualizacja procedury grantowej- specyfika Grantu Edukacja Dla Doliny Baryczy

# WARSZTAT REFLEKSYJNY

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. **Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?**
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

## **WARSZTAT REFLEKSYJN**

### **Adekwatność przedsięwzięć do potrzeb mieszkańców**

- **Otoczenie prawne i biznesowe sprzyja wspólnej marce turystycznej**
- **Część alokacji w naborach nie została wykorzystana (inkubatory, rozwijanie działalności w branży nieturystycznej, łańcuch dostaw), pomimo wcześniejszej analizy przez LGD**
- **Problemy z pracownikami i kosztami zatrudnienia powodują, że ciężko stworzyć i utrzymać miejsca pracy**
- **W LSR planowane operacje do 25 tys. Zł na rozwój działalności bez tworzenia miejsc pracy- ratunek dla wskaźnika produktu (liczba operacji) oraz przedsiębiorców, których nie stać na duże zakupy i zatrudnienie**

# WARSZTAT REFLEKSYJN

## Adekwatność przedsięwzięć do potrzeb mieszkańców

*Liczba osób bezrobotnych w powiatach, których gminy należą do Doliny Baryczy na koniec roku 2014 - 2018*

Powiat	2014 [osoba]	2017 [osoba]	2018 [osoba]
milicki	1893	1021	954
ostrowski	5161	3039	2 217
oleśnicki	4426	2554	2 373
trzebnicki	3017	2029	2 373

# WARSZTAT REFLEKSYJN

## Adekwatność przedsięwzięć do potrzeb mieszkańców

Gmina	liczba ludności na dzień 31 XII 2013	liczba ludności na dzień 31 VI 2018	Wartość pozyskanych środków [zł]*	Wartość pozyskanych środków w przeliczeniu na mieszkańca [zł]*
Cieszków	4 692	4 667,00	916 637,07	196,41
Krośnice	8 211	8 144,00	793 886,21	97,48
Milicz	24 417	24 270,00	2 193 641,25	90,38
Twardogóra	12 968	13 090,00	1 486 966,47	113,60
Żmigród	14 888	14 703,00	1 397 449,00	95,05
Odolanów	14 393	14 646,00	1 419 999,99	96,95
Przygodzice	11 950	12 111,00	1 819 561,29	150,24
Sośnie	6 578	6 583,00	580 032,62	88,11
<b>RAZEM/średnia</b>	<b>98 097</b>	<b>98 214</b>	<b>10 608 173,90</b>	<b>108,01</b>

\* operacje z podpisaną umową i w trakcie weryfikacji

## **PODSUMOWANIE WARSZTATU**

- **W ciągu kilku dni zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu warsztatów i ewaluacji LSR**
- **Sprawozdanie zostanie przyjęte przez Zarząd LGD**
- **Do końca lutego sprawozdanie zostanie przekazane do SW**
- **Sprawozdanie wraz z raportem zostaną upublicznione na stronie LGD**



Cel ogólny	2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy.
Cel szczegółowy:	2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców.
Przedsięwzięcie:	2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach dwóch edycji **projektu grantowego EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY** skierowanego do organizacji **współpracujących z przedszkolami, szkołami, klubami seniora a przyczyniającymi się do zwiększenia udziału w ofercie edukacji pozaformalnej**, w szczególności w zakresie przedsiębiorczości i przeciwdziałania zmianom klimatu, zachowania specyfiki obszaru.

Preferowane będą **organizacje pozarządowe** posiadające doświadczenie i współpracujące z przedszkolami, szkołami w organizacji i udostępnianiu oferty edukacji pozaszkolnej z terenu Doliny Baryczy, w zakresie współfinansowania dojazdu do miejsca realizacji oferty.

# GRANTY

## EDUKACJA dla Doliny Baryczy

- Realizujemy I Grant Edukacja dla Doliny Baryczy

**Wartość pomocy 129 560 zł**

Termin realizacji luty 2019 – styczeń 2020

- Trwa nabór uzupełniający - NGO dla placówek z gmin Przygodzice, Twardogóra
- Alokacja 13 618 zł (max. 2 granty)
- Planowany kolejnabór w I pol. 2019, alokacja 190 440 zł

# Ogólne zasady finansowania a grant

## Edukacja dla Doliny Baryczy



1) Wartość jednego grantu nie może być niższa niż 5 tys. zł i nie może być wyższa niż 50 tys. Zł

grant Edukacja dla Doliny Baryczy:

wartość grantu musi mieścić się w przedziale **5 000 do 8 000 zł**

2) Rozporządzenie pozwala, aby grant pokrywał do 100% planowanych przez grantobiorcę kosztów

grant Edukacja dla Doliny Baryczy:

max. poziom dofinansowania wynosi do **80%**

3) Minimalna całkowita wartość kosztów planowanych do poniesienia powinna wynieść 5 tys. zł, a max. 50 tys. Zł

grant Edukacja dla Doliny Baryczy:

wartość planowanych kosztów powinna wynieść przy dofi. **80%**

min. **6 250 zł** - dofinansowanie **5000 zł**

min. **10 000 zł** – dofinansowanie **8000 zł**

## Jak znaleźć grantobiorcę, jeśli musi być to :

- osoba fizyczna
- organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe)
- grantobiorca powinien „współpracować” ze szkołą w zakresie edukacji regionalnej (np. członkami NGO mogliby być nauczyciele-edukatorzy)

**Szkoła nie posiada osobowości prawnej ☹️  
chyba, że jest prowadzona przez NGO.**

### W praktyce o grant ubiegać się może:

- **Dyrektor/ nauczyciel/ rodzic jako osoba fizyczna**
- **Współpracujące ze szkołą NGO a jeśli go nie ma to ...możliwe jest założenie stowarzyszenia zwykłego (min. 3 osoby + 7 dni rejestracja+ brak opłat)**

## Co może być kosztem grantu?

Koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów:

- 1) Ogólne np. koszty przygotowania dokumentacji,
- 2) zakupu robót budowlanych lub usług,
- 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
- 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
- 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa - również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

**W przypadku grantu Edukacja dla Doliny Baryczy  
kosztem grantu może być:**

- wstęp na zajęcia
- transport uczniów/koszt dojazdu uczniów do miejsca zajęć na terenie Doliny Baryczy

# GRANTY

## *Działaj dla Doliny Baryczy*

Przedsięwzięcie:

2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą dwie edycje **projektu grantowego *Działaj dla Doliny Baryczy***. Preferowane będą operacje - o charakterze ponadgminnym, planowane we współpracy z innymi organizacjami, grupami nieformalnymi, inicjatywami, zwiększające wśród odbiorców działań identyfikację i rozpoznawalność obszaru, realizowane w obiektach i we współpracy z bibliotekami, ośrodkami kultury, na świetlicach wiejskich, w obiektach turystycznych (szlakach). Zakres konkursu grantowego związany będzie z operacjami o charakterze historyczno- kulturowym oraz przyrodniczo- turystycznym,

**Grupa wsparcia:** NGO, JSFP, osoby fizyczne

**Intensywność wsparcia:** max 100% wysokość dofinansowania, min 5 000 zł max 10 000 zł do kwoty maksymalnej wynikającej z rozporządzenia na wdrażanie LSR w ramach PROW

Termin	Alokacja
I/2019	150 162,10
II/2020	150 000,00
	300 162,10

# GRANTY

## *Ryba wpływa na ...w Dolinie Baryczy*



<b>Przedsięwzięcie:</b>	2.1.3 Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego.
-------------------------	--

Preferowany zakres operacji w ramach **projektu grantowego** obejmował będzie wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach dwóch edycji projektu **grantowego *Ryba wpływa na ...w Dolinie Baryczy***, skierowanego do organizacji, podmiotów publicznych współpracujących z przedszkolami, szkołami, klubami seniora i związane będzie z powstaniem miejsc edukacji, aktywności mieszkańców, miejsc spędzania wolnego czasu oraz promocji działań służących poznaniu i zachowaniu specyfiki obszaru.

Preferowane będą organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie i współpracujące z przedszkolami, szkołami, świetlicami wiejskimi oraz zakres grantów obejmujący działania inwestycyjne oraz działania edukacyjne .

**Grupa wsparcia:** podmioty na warunkach określonych w Rozporządzeniu MGWiŻŚ, tj.: podmioty prawa publicznego, instytucje badawcze, uczelnie, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,

Intensywność wsparcia: maksymalna wynikająca z Rozporządzenia MGWiŻŚ

I/2020	150 000,00
	150 000,00

# PROJEKTY WSPÓŁPRACY

**Przedsię  
wzięcie:**

**P 2.1.3**

**Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego**

2.

**Prod  
ukt:**

Liczba  
projektów  
współpracy

**Rezu  
ltat:**

Brak

**Zakr  
es:**

Projekt współpracy w zakresie wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami .

(216 000,00 zł), II/2017 (15 309),  
II/2019(170 691) , II/2021 (30 000)

<b>Stan doce lowy :</b>	<b>Budżet:</b>	<b>Zarezerw owana pomoc:</b>	<b>Stan realizacji:</b>
3	216 000,00 zł	15 309,00 zł	wypła cona Zrealizowany



# PROJEKTY WSPÓŁPRACY

## P 2.2.1

### Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Baryczy

4.

#### Produkt:

Liczba projektów  
współpracy  
międzynarodowej

#### Rezultat:

Liczba projektów współpracy  
wykorzystujących lokalne zasoby

2

#### Zakres:

Projekt współpracy

Marka lokalna – szansą na promocję- obszaru, Innowacje w  
aktywizacji dla przedsiębiorczości  
(220 000,00 zł) , I/2017

Stan docelowy:	Budżet:	Zarezerwowana pomoc:	Stan realizacji:
1	220 000,00 zł	210 000,00 zł	Weryfikuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego



# LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2016-2022

PARTNERSTWO

DLA DOLINY BARYCZW

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY



WIĘCEJ informacji na:

[www.nasza.barycz.pl](http://www.nasza.barycz.pl) ; [www.projekty.barycz.pl](http://www.projekty.barycz.pl)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

## Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

56 – 300 Milicz Pl. Ks.E. Waresiaka 7

Czynne od pn – pt w godz. 8 – 16

Doradztwo od 10 – 16 po uzgodnieniu terminu

[partnertwo@nasza.barycz.pl](mailto:partnertwo@nasza.barycz.pl)

Tel. 71 38 30 432 lub 535 999 187



Zajrzyj na naszą stronę poświęconą projektom.

[www.projekty.barycz.pl](http://www.projekty.barycz.pl)

Znajdziesz tam informację dotyczące zrealizowanych projektów, możliwości dofinansowania, zasad doradztwa a także materiały ze szkoleń!

**Dziękujemy za udział w szkoleniu!**

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.